




मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन
(स्मार्ट) प्रकल्प



उप प्रकल्पाचे नाव: उत्पादक भागिदारी प्रकल्प

सादरकर्ते

आजरा अॅगो प्रोड्युसर कं.लि.आजरा,समुदाय आधारित संस्था,

तालुका-आजरा जिल्हा-कोल्हापूर

अनुक्रमणिका

भाग १ : समुदाय आधारित संस्थेची प्राथमिक माहिती

भाग २ : उप-प्रकल्पासाठी निवडलेली पिके, विक्रीसाठी उपलब्ध शेतमाल व त्यांची
मुल्यसाखळी

भाग ३ : प्रस्तावित उप-प्रकल्प आराखडा

भाग ४ : उपप्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नियोजन

भाग ५: उप-प्रकल्पासाठीचा खर्च (सब प्रोजेक्ट बजेट) आणि आर्थिक विश्लेषण

भाग ६: गृहितके

भाग ७: सामाजिक कृति आराखडा

भाग ८ : पर्यावरणीय कृति आराखडा

भाग ९ : संपादन आराखडा

भाग -१ समुदाय आधारित संस्थेची प्राथमिक माहिती

१.१ संस्थेची सर्वसाधारण माहिती:-

१	समुदाय आधारित संस्थेचे नांव	आजरा अॅग्री प्रोड्युसर कं.लि.आजरा
२	पत्ता	मु.पो.आजरा , तालुका-आजरा जिल्हा-कोल्हापूर. पिन कोड-४१६५०५
३	जबाबदार व्यक्तीचा तप	व्यक्तीचे नांव - संभाजी हरी सावंत पदनाम - अध्यक्ष मोबाईल क्रमांक -९४२०१३३७६२ ई-मेल - ajarafarmer@gmail.com

१.२ संस्थेच्या नोंदणी बाबत

१	संस्थेचा प्रकार (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खुण करावी)	१. शेतकरी उत्पादक कंपनी ✓ २. प्रभाग संघ ३. लोक संचलित साधन संघ (सीएमआरसी) ४. इतर
२	संस्थेची नोंदणी झाली आहे का?	होय ✓ / नाही
२.१	होय असल्यास, कोणत्या कायद्या अंतर्गत	Roc. कंपनी कायद्यांतर्गत
२.२	संस्थेचे नोंदणी वर्ष व क्रमांक	• नोंदणी क्रमांक CIN UO 1403 PN 2015 PTC. 155123 date 21-05-2015 • नोंदणी वर्ष 2015-16
३	संस्थेचा पॅन नंबर	AANCA 4864 E
४	उद्योग आधार क्रमांक	MH 15 A 0009311
५	संस्थेचे नोंदणीकृत भांडवल (रु. लाखात)	१० लाख
६	संस्थेचे जमा केलेले भांडवल (रु. लाखात)	५ लाख

१.३ संचालक मंडळाच्या सदस्यांचा तपशिल

क्र.	सदस्याचे नाव	महिला / पुरुष	सामाजिक वर्गवारी	पद	जमीन धारणा (हे.)	शिक्षण	पॅन क्रमांक	आधार क्रमांक	संपर्क क्रमांक
१	संभाजी हरी सावंत	पुरुष	जनरल	अध्यक्ष	२.० हे	१२ th Pass	ACJPSI980J	375494640438	9420133762
२	आप्पा कृष्णा पावले	पुरुष	जनरल	उपाध्यक्ष	१.० हे	Bsc	AATPP2329N	556845926479	9423020459
३	संभाजी गोपाळराव इंजल	पुरुष	जनरल	सेक्रेटरी	१.० हे	Bsc	AADPII148N	821942543011	9421287220
४	हिंदुराव दत्तात्रय कालेकर	पुरुष	जनरल	संचालक	२.० हे	SSC	ABFDKI797G	9005404163078	9421219024
५	जयसिंग शामराव नाबेकर	पुरुष	जनरल	संचालक	२.५ हे	SSC	ANRPN0445I	562251824196	9404715187
६	सरस्वती महादेव पोवार	स्त्री	जनरल	संचालक	०.२० हे	SSC	AIWPP7623G	316302754000	9049115193

टीप: सामाजिक वर्गवारी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग सर्वसाधारण अशारीतीने नोंदवावी

१.४ संचालक मंडळातील सदस्यांनी यापूर्वी व्यवसाय चालविण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणे घेतलेली असल्यास त्याचा तपशिल

क्र.	प्रशिक्षणाचे नाव	कालावधी (दिवस)	आयोजक संस्था	प्रमुख विषय	संचालक मंडळातील सहभागी झालेल्या सदस्यांची नावे
१	DOPT.SCTP	3	यहादा पुणे	मार्केटींग, बाजार लिकेज	संभाजी ह सावंत आप्पा कृ पावले

१.५ समुदाय आधारित संस्थेच्या सदस्यांचा / भागधारकांचा तपशील (संख्या)

एकुण सदस्य	महिला	पुरुष	अनुसुचित जाती	अनुसुचित जमाती	अल्प / सीमांत भु-धारक (०-१ हेक्टर)	अल्प/लहान भु-धारक (१-२ हेक्टर)	मध्यम भु-धारक (२-५ हेक्टर)	मोठे शेतकरी (५ हेक्टर पेक्षा जास्त)	भाडे तत्वावर शेती करणारे सदस्य	भुमीहीन
५०३	७४	४२९	४५	-	२८४	१५१	३९	२१	१०	-

१.६ इतर सहभागी संस्थांचा तपशील (एका पेक्षा जास्त संस्था प्रवर्तक म्हणून असल्यास इतर सहयोगी संस्थांचा तपशील घ्यावी तक्त्यात द्यावा)

क्र.	संस्थेचे नाव	पत्ता	संपर्क व्यक्तीचे नाव	संपर्क क्र.	सदस्यांची संख्या

१.७ संस्थेकडे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशिल

अ.क्र.	मालमत्ता प्रकार	युनिट	एकूण युनिट	प्रति युनिट बाजार मूल्य	एकूण बाजार मूल्य (रु.)
अ	स्थावर मालमत्ता				
१	-	-	-	-	-
२					
	एकूण				
ब	जंगम मालमत्ता				
१	मशिनरी	एक	एक	१० लाख	१० लाख
२	शेड	एक	एक	७.५ लाख	७.५ लाख
	एकूण			१७.५ लाख	१७.५ लाख
	एकूण एकंदर			१७.५ लाख	१७.५ लाख

टीप: वरील तक्त्यात संस्थेकडे असलेल्या विविध मालमत्ता उदा.जमीन, इमारत, संकलन केंद्र, स्वच्छता व प्रतवारी मशिनरी, प्रक्रिये संदर्भातील यंत्रसामुग्री, अन्य औजारे, उपकरणे व मशिनरी, गोदाम, वाहन, फर्निचर, माहिती व तंत्रज्ञानाशी निगडित साहित्य जसे कि संगणक, प्रिंटर इत्यादी मालमत्तेचा तपशिल भरवावा.

१.८ संस्थेकडील व्यवसाय परवान्यांबाबत (DML, उद्योग आधार, शॉप अॅक्ट, व्यवसायाशी निगडित इतर परवान्यां बाबत)

क्र.	परवान्याचा प्रकार	कोणाकडून प्राप्त (प्राधिकारी)	परवाना क्र.	मुदत
१	उद्योग आधार	उद्यम मंत्रालय	MH15A0009311	
२	FSSAI	महा.प्रदु.नियंत्रण मंडळ	UNA No.MPCB Consent-D000001845G	२०-२१
३	रासायनिक खते	ADO ZP KOP	LAFD 14110066	
४	वियाणे	ADO ZP KOP	LASD 14110043	
५	कीटकनाशके	ADO ZP KOP	LAIID 14110247	

१.९ संस्थेचे सद्यस्थितीतील व्यवसाय, उपक्रम व सहभागी शेतकरी (मागील आर्थिक वर्ष २०-- ते --)

क्र	व्यवसाय/उपक्रम	सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या	
		संस्थेचे सभासद	बिगर सभासद
अ	शेतमालाचे एकत्रीकरण करून विक्री करणे		
१		१४५	५५
२			
ब	शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया (धान्य स्वच्छता व प्रतवारी)		
		१४५	५५
क	खत वी - बियाणे इतर निविद्या विक्री		
१		-	-
२		-	-
ड	विजोत्पादन		
१		३०६	३५
२			
इ	अन्य (उदा. प्रक्रिया, थेट विक्री, औजार बँक इ.)		
१		१४१	५००
२			

१.१० संस्थेची मागील तीन वर्षांची उलाढाल

तपशील	वर्ष- २०१८ते २०१९	वर्ष- २०१९ते २०२०	वर्ष- २०२०ते २०२१
वार्षिक उलाढाल (रु. लाखात)	२,०९,६७,४३०.९५	२०,२९,४५५	१९,०२,३७७.०१

(टिप :- लेखा परिक्षकाच्या ऑडीट रिपोर्टनुसार उलाढाल द्यावी. उलाढालाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे

“Turnover” means the gross amount of revenue recognized in the profit and loss account from the sale, supply, or distribution of goods or on account of services rendered, or both, by a company during a financial year.)

भाग २ उप-प्रकल्पासाठी निवडलेली पिके, विक्रीसाठी उपलब्ध
शेतमाल व त्यांची मुल्यसाखळी

२.१ उप-प्रकल्पासाठी निवडलेली प्रमुख पिके व त्यांच्या विक्रीचा तपशिल (गत तीन वर्षांची सरासरी)

अ.क्र.	पिकाचे नाव	संस्थेतील शेतकऱ्यांचे पिकाखालील क्षेत्र (हे.)	सरासरी उत्पादकता (टन प्रति हेक्टर)	एकूण उत्पादन (टन)	घरगुती वापर बियाणे इ. वगळून विक्रीसाठी उपलब्ध होणारा शेतमाल (टन)	संस्थेमार्फत एकत्रीकरण करून विकण्यात आलेला शेतमाल (टन)	संस्थेमार्फत एकत्रीकरण शिवाय अन्य बाजारात सभासदांनी वैयक्तिक पातळीवर विक्री केलेला शेतमाल (टन)
१	आजरा घनसाळ भात	५७६	३.०टन	१७२८	१३८२	१५५	१२२७

टीप: एकापेक्षा जास्त प्रवर्तक संस्था असतील तर सर्व संस्थांच्या सदस्यांच्या शेतमालाचा एकत्रित तपशिल द्यावा.

२.१.१ संस्थेने एकत्रीकरण करून विक्री केलेल्या शेतमालाचा तपशिल :- (गत तीन वर्षांची सरासरी)

क्र.	विक्री व्यवस्था	शेतमाल (मेट्रिक टन)
1	प्रक्रिया उद्योजक	४५
2	निर्यातदार	-
3	संघटीत किरकोळ विक्रेत्याची साखळी (Organised Retail Chain)	४९
4	अन्य थेट विक्री परवाना धारक (DML)	५७
5	इतर.....	-

२.२. प्रमुख पिकांच्या मूल्यसाखळीचा तपशिल :- (मूल्यसाखळी म्हणजे शेतमालाच्या उत्पादनापासून त्याच्या उपभोगापर्यंत सर्व कार्यांची व ते कार्य करणाऱ्या सर्व घटकांची साखळी होय. या साखळीमुळे उत्पादित शेतमालाची मालकी एका घटकापासून दुसऱ्या घटकापर्यंत जाते आणि या प्रक्रियेत शेतमालाच्या किमतीत वाढ (मूल्यवृद्धी) होत जाते.)

२.२.१ प्रकल्प क्षेत्रातील निवडलेल्या पिकाची सद्यस्थितीतील अधिकतम शेतमाल विक्री होणारी मूल्यसाखळी व त्यातून किती टक्के विक्रीसाठी उपलब्ध (Marketable surplus) शेतमाल विकला जातो?

(मूल्यसाखळी कशी लिहावी हे प्रपत्रामध्ये विपद केलेले आहे.)

-- शेतकरी-पुरवठादार-वहातूकव्यवस्था-प्रक्रियादार-ग्राहक

२.२.२ निवडलेल्या पिकांच्या सद्यस्थितीतील मूल्यसाखळीतील अडचणी :-

1. साठवणूकीतील येणाऱ्या अडचणी
2. वहातूक व्यवस्थेतील अडचणी
3. पॅकेजिंग व विक्री व्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी
4. हवामान व पर्जन्य यामुळे होणारे बदल यामुळे येणाऱ्या अडचणी

२.२.३ सद्यस्थितीतील मूल्यसाखळीमधील अडचणी निवारण्यासाठी उपाययोजना :-

1. पुरेसे साठवणूकीसाठी गोदाम वांधून साठवण करता येईल.
2. वाहन व्यवस्था तयार करून अडचण दूर होईल.
3. पॅकहाउस, आकर्षक पॅकेजिंग, मटेरिअल मधून विक्री.
- 4.-----

२.३ संस्थेने कृषी उत्पादनाच्या विक्रीसाठी पर्यायी खरेदीदार / बाजारांचे सर्वेक्षण केले आहे का? होय / नाही

२.३.१ होय असल्यास त्याचा तपशिल

- * महाप्रातील नामांकित खरेदीदार निवडून त्यांचेशी करार करून विक्री.
- * परिसरातील बाजारांचे सर्वेक्षण करून उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री करणेसाठी स्वतःची विक्री केंद्रे उभारणेचा (प्रस्ताव) आहे.

२.३.२ सदर सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या संभाव्य खरेदीदार/बाजारांचा तपशिल

क्र.	खरेदीदार / बाजार संस्थेचे नाव	पत्ता	संपर्क क्रमांक	ई-मेल आयडी	शेतमालाचा प्रकार
१	सिद्धगिरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी	मु.पो.कणेरीमठ, ता.करवीर	९८३३८८९८२८		घनसाळ तांदूळ
२	सात्विक इचलकरंजी	मु.पो. इचलकरंजी, ता.हातकणंगले	९६६५५२३१४१		
३	उद्यमशील फौंडेशन सांगली	मु.पो.सांगली	९४२३०३६०६२		
४	मे.अडमुटे सांगली	सांगली	९४२१३८४३१७		
५	माने अँड सन्स	सांगली	९०२८१३३२९९		
६	दळवी	इस्लामपूर	९०९६९७०२७४		
७	काळभैरव फुड्स प्रा.लि.गडहिंगलज	गडहिंगलज	९८२२११११८५		

भाग ३ प्रस्तावित उप-प्रकल्प आराखडा

१. प्रस्तावित उप-प्रकल्पाचे नाव – उत्पादक भागिदारी प्रकल्प

२. उप-प्रकल्पाचा प्रकार (योग्य पर्यायावर ✓ खूण करा)

२.१ उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प ✓

२.२ बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प

२.३ इतर

३. प्रस्तावित उप-प्रकल्पाचे उद्देश:-

१. सभासद शेतकरी व विगर सभासद यांचेकडून भाताची हमी भावाने खरेदी करणे.
२. खरेदी मालावर प्रक्रिया करून विक्री योग्य माल तयार करणे.
३. उत्पादक ते ग्राहक भेट विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.
४. मूल्य साखळी निर्मिती करणे.

४. उपप्रकल्पाचे स्थान (गाव, तालुका, जिल्हा, तालुका व जिल्हा मुख्यालयापासून चे अंतर, जिल्हा/राज्य/राष्ट्रीय महा मार्ग असल्यास त्याचा तपशिल)

* गांव – आजरा ता. आजरा, जि.कोल्हापूर

* जिल्हा मुख्यालयापासून अंतर – ८५ कि.मी.

* राष्ट्रीय महामार्गापासूनचे अंतर – ३५ कि.मी.

५. उपप्रकल्प किती गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. :- ३५ गावे

६. प्रस्तावित उप-प्रकल्प उभारणीसाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांची माहिती

क्र.	तपशील	विवरण
१	उप - प्रकल्पाचे स्थान	1. गाव: आजरा 2. ग्रामपंचायत: आजरा 3. तालुका: आजरा 4. जिल्हा: कोल्हापूर 5. राज्य: महाराष्ट्र
२	गावाचे अक्षांश रेखांश	अक्षांश १६.११५९ रेखांश ७४.२१०६
३	प्रस्तावित उप-प्रकल्पास किती जमीन आवश्यक आहे.	एकर ०.१० गुठे
४	निवडलेली जागा संस्थेच्या मालकीची आहे का?	होय / नाही ✓ भाडेपट्टा होय असल्यास सर्वे/गट क्र. -- अक्षांश -----रेखांश -----
५	अ)जागा भाडे कराराने घेणार असल्यास जागा निश्चिती केली आहे का? होय असल्यास तपशील ब)जागा मालकाचा प्रवर्ग क)जागेवर अतिक्रमण आहे का?	होय ✓ / नाही सर्वे/गट क्र. ---- १९५ --- भाडे कराराचा कालावधी --- २९ ---वर्षासाठी अक्षांश --- १६.११५९ ---रेखांश --- ७४.२१०६ --- सर्वसाधारण ✓ / इमाव/भ.जा/अ.जा./अ.ज. होय/ नाही ✓ (DIU अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र द्यावे.)
	प्रस्तावित जागेचा सध्या होत असलेला वापर.	पिकाखाली पडीक ✓ औद्योगिक
६	उप प्रकल्पासाठीची जागा संस्थेच्या मालकीची/भाडे कराराने निश्चित झाली असल्यास	
६.१	विद्युत पुरवठा उपलब्ध आहे का? होय असल्यास तपशील	होय ✓/नाही वीज जोडणी कोणाच्या नावे आहे आजरा अॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लि.आजरा वीज जोडणीचा प्रकार : सिंमल-फेज / श्री फेज ✓ किती क्षमतेचा आहे - 40 HP

६.२	प्रस्तावित उपप्रकल्पास पाणी पुरवठ्याची आवश्यकता आहे का?	होय ✓/नसही
	होय असल्यास उपलब्धतेचा तपशिल	काय सुविधा आहे --- इंधन विहीर किती महिने पाणी उपलब्ध असते ---- १२ महिने
६.३	प्रस्तावित प्रकल्पासाठी निवडलेल्या जागेसाठी दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध आहे का?	होय ✓/नसही

७. निवडलेल्या शेतमालाचा पुढील ५ वर्षातील एकत्रीकरण करण्यासाठीचे संस्थेचे नियोजन

सन २०२२ ते २०२७ अखेर किमान १००० टन क्षमतेचे साठवणुकीसाठी गोदाम (वेथर हाउस) बांधणेचे नियोजन आहे. प्रकिया केलेल्या मालासाठी पॅकेजिंग हाउस बांधण्याचे नियोजन आहे. विक्री केंद्र उभारणी करणेचे प्रस्तावीत आहे.

क्र.	शेतमालाचे नाव	वार्षिक शेतमाल खरेदीची Quantity (मे.टन)									
		२०२१ ते २०२२		२०२२ ते २०२३		२०२३ ते २०२४		२०२४ ते २०२५		२०२५ ते २०२६	
		उत्पादन (मे.टन)	टक्के	उत्पादन (मे.टन)	टक्के	उत्पादन (मे.टन)	टक्के	उत्पादन (मे.टन)	टक्के	उत्पादन (मे.टन)	टक्के
१	आजरा घनसाळ	३००		६००		१७००		२०००		२३००	
२	इतर भात					१०००		२०००		२५००	
३	एकूण	३००		६००		२७००		४०००		४८००	

८. निवडलेल्या पिकाची प्रस्तावित पीकनिहाय मूल्यसाखळी :- (मूल्यसाखळी कशी लिहावी हे प्रपत्रामध्ये विषद केलेले आहे.)

शेतकरी – निविठा पुरवठादार – वहातुक व्यवस्था – प्रक्रियादार – ग्राहक

९. मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी निवडलेल्या खरेदीदाराचा तपशिल

9.१ करार (MoU) केलेल्या खरेदीदार संस्थेचा तपशिल

क्र.	तपशिल	विवरण									
1	खरेदीदार संस्थेचे नाव	काळभैरव फुड्स प्रा.लि.डी.१० M.I.D.C. गडहिंग्लज									
2	पत्ता व संपर्क क्रमांक	M.I.D.C. गडहिंग्लज									
3	खरेदीदाराच्या जबाबदार व्यक्तीचे नाव,पद, संपर्क क्रमांक व ई-मेल	प्रकाश ईश्वर मोरे. ८२७५५३८४३५ Email – pimore1202@gmail.com									
4	खरेदीदार संस्थेचा प्रकार	१. प्रक्रिया उद्योजक ✓ भात प्रक्रिया २. निर्यातदार ३. नोंदणीकृत खरेदीदार ४. किरकोळ विक्री करणाऱ्या संस्था /कंपन्या (मॉल) उदा. डी-मार्ट, रीलायन्स ई. ५. इतर									
5	खरेदीदार नोंदणीकृत आहे का?	✓ होय / नसही होय असल्यास;कोणत्या कायद्यांतर्गत - ROC									
5.1	नोंदणी/परवाना क्रमांक	CIN NO U 15490 PN 2015 PTC 153944									
6	पॅन नंबर	AAFCK 7353 N									
7	खरेदीदार संस्थेस असलेल्या शेतमालाची वार्षिक सरासरी गरज	9000 मे. टन									
8	खरेदीदार संस्थेचे समुदाय आधारित संस्थेकडून शेतमाल खरेदी करण्याचे नियोजन (वर्ष २०२२ ते २३)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पिकाचे नाव</th> <th>वर्ष</th> <th>शेतमाल (टन)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भात</td> <td>२०२२-२३</td> <td>९०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पिकाचे नाव	वर्ष	शेतमाल (टन)	भात	२०२२-२३	९०००			
पिकाचे नाव	वर्ष	शेतमाल (टन)									
भात	२०२२-२३	९०००									
9	वार्षिक उलाढाल रक्कम रुपये लाख (मागील तीन वर्षातील)	20१८ ते १९ - ९० लाख 20१९ ते २० - १.१० लाख 20२० ते २१ - १.२५ लाख									

८.२ खरेदी करावयाच्या शेतमालाची गुणवत्ता निकष

(खरेदीदाराच्या मागणीनुसार गुणवत्तेचे सर्व निकष सविस्तर लिहावे. खरेदीच्या इतर अटी व शर्ती जसे की, शेतमाल खरेदीदाराच्या कंपनी स्थळी पोहच करावयाचा की शेतबांधावर खरेदी करण्यात येणार आहे, पॅकेजिंग मटेरिअल, खरेदीदार पुरविणार आहे का? क्रेड/गोण्याची उपलब्धता इ. बाबी विस्ताराने नमुद कराव्यात.)

अ.क्र.	शेतमालाचे नाव	शेतमाल खरेदीचे निकष	शेतमाल हस्तांतरणाच्या अटी/शर्ती
1	आजरा घनसाळ भात	१-माल ग्रेडेशन केलेला असावा. २- माल पॅकिंग व लेबलींग केलेला असावा.	१- मागणी केलेला माल कंपनीचे गोडावून पर्यंत पोहोच करणे. २- पॅकेजिंग मटेरिअल पुरवठादार यांनी वापर करणेचे आहेत.
2			

८.३ खरेदी करावयाच्या शेतमालाच्या दर निश्चितीची पध्दत

(समुदाय आधारित संस्था व खरेदीदार यांनी MoU नुसार केलेल्या दर निश्चितीची पध्दत नमुद करावी. दर निश्चितीमध्ये स्पष्टता असावी.)

शेतमाल ग्रेड-१ ग्रेड-२ व ग्रेड-३ मध्ये मालाची विभागणी करून ग्रेड नुसार मालाचे दरवर्षी माहे डिसेंबर मध्ये दर निश्चित करणे.

निवडलेल्या पिकाची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी संस्था व खरेदीदारा कडील जबाबदारीचा तपशील

संस्थेची जबाबदारी	खरेदीदाराची जबाबदारी
<ol style="list-style-type: none"> उत्पादक शेतकऱ्यांचे कडील माल एकत्रीत करणे. प्रतवारी व स्वच्छता करणे. पॅकींग करणे. प्रक्रिया करणे. खरेदीदार यांचे गोडावून पर्यंत माल पोहोचविणे. 	<ol style="list-style-type: none"> प्रतवारीनुसार दरनिश्चिती केल्यानुसार शेतकऱ्यांना मालाचा दर देणे. मागणी केल्यानुसार खरेदी दराने मालाची उचल करणे.

टीप: वरील तक्त्यातील माहिती भरताना शेतमालाचे गुणवत्ता मापदंड / प्रमाण / वाहतूक / देयके/ तंत्रज्ञान इ. मुद्द्यांचा तपशिल बुलेट पॉइंट मध्ये द्यावा.

१०. प्रस्तावित व्यवसाय / उपक्रम

अ. क्र.	व्यवसाय/उपक्रम	व्यवसायाचा वर्षातील कालावधी (दिवस)	शेरा
अ	काढणी पश्चात तंत्रज्ञानाचे घटक		
१	मालाची वाहतूक प्रतवारी करून पॅकींग करणे.	२०० दिवस	वहातुकीसाठी वाहन खरेदी
२			
ब	दुय्यम प्रक्रियेचे घटक		
१	मिलींग करणे	२०० दिवस	आवश्यक मशिनरी खरेदी
२			
क	गुणवत्ता पूर्ण उत्पादनासाठी		
१	मालाची प्रतवारी व स्वच्छता	२०० दिवस	अद्यावत मशिनरी, पॅकींग करणे आवश्यक
२			
ड	विक्री व्यवस्थापनासाठीचे घटक		
१	१- सिद्धगिरी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी २- सात्विक इचलकरंजी ३- उद्यमशील फाँडेशन सांगली	२०० दिवस	विक्री केंद्र सुरु करणे.
२			
इ	इतर		

टीप: वरील तक्त्यातील आवश्यक घटक ठेऊन उर्वरित ओळी काढून टाकाव्यात.

११. सदर उप-प्रकल्पाचे वेगळेपण व नाविन्यता काय आहे?

- १) आजरा घनसाळ G.I मानांकन प्राप्त तांदूळ.
- २) देशी व सुवासिक वाण.
- ३) औषधी गुणधर्म युक्त असलेला हा तांदूळाची चव वेगळी आहे.

१२. प्रस्तावित व्यवसाय/उपक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक बांधकाम, मशिनरी व इतर साहित्याचा तपशिल

अ. क्र.	प्रस्तावित केलेले व्यवसाय/उपक्रम	क्षमता	युनिट दर	एकूण युनिट	एकूण खर्च (रु.)
अ	व्यवसाय/उपक्रम क्र. १ ..मात प्रक्रिया उद्योग				
अ.१	बांधकाम				
१	गोडावून (वेअर हाउस)	३६०MT	३९९९०९०	१	३९,९९,०९०
२	पॅक हाउस	११६.२० sqm		१	१४,४१,३५० ५४,४०,४४०
अ. २	मशिनरी				
१	कलर सॉरटेक्स	१ टन प्रतितास	१७,७०,०००	१	१७,७०,०००
२	पॅडी क्लीनर	१	२,३०,०००	१	२,३०,०००
३	पॉलीशर	१	२,५०,०००	१	२,५०,०००
४	पॅकेजिंग मशीन	१	६५८४४०	१	६,५८,४४० २९,३२,४४०
५	पाँवर टिलर	५	१८६७३१	५	९,४९,८२९
६	कापणी यंत्र (रीपर)	-	१४६०००	५	७,३०,००० १६,७९,८२९
अ. ३	अन्य				
१	पॅकेजिंग मटेरिअल	१ Roll १०	३१६२४० १४ per bag	१००००० १५०००	३,१६,२४० २,४७,८०० ५,६४,०४०
२	फर्निचर	३ नं	३५०४६		३५,०४६
३	माहिती तंत्रज्ञान	२		११९८६०	१,१९,८६०
	एकूण (अ)				१,०७,७१,६५५
ब.	व्यवसाय/उपक्रम क्र. २				

ब. १	बांधकाम				
१					
२					
ब. २	मशिनरी				
१					
२					
३					
ब. ३	अन्य (व्यवसाय क्र. १ शी सलग्न)				
१	बायर + सेलर मिट		५००००	२	१,००,०००
			२५०००	४	१,००,०००
	धान्य महोत्सव				
२	सेंट्रिय शेती शाळा		५००००	४	२,००,०००
	प्रचार प्रसिद्धी				१,००,०००
३	विक्री केंद्र		१०००००	२	२,००,०००
	एकूण (ब)				७,००,०००
	एकूण (अ+ब)				१,१४,७१,६५५

१३. समुदाय आधारीत संस्था व खरेदीदार यांनी एकत्रीतरित्या काम केल्याने होणारे फायदे नमुद करावेत

अ.क्र.	समुदाय आधारीत संस्थेस होणारा फायदा	खरेदीदारास होणारा फायदा	सभासदांना होणारे फायदे
	शेतकऱ्यांच्या एकत्रीत केलेल्या मालास अधिक किंमत मिळेल.	एकाच ठिकाणी मालाची उपलब्धता.	शेतकऱ्यांचे मालास योग्य भाव मिळणार.

14. नियोजित व्यवसाय प्रकल्पात महिलांचा सहभाग वाढ विण्यासाठी कसे प्रयत्न करण्यात येतील?

महिला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून कड्या मालाचे योग्य ते उत्पादन कसे काढता येते हे समजावून अशा महिलांचा प्रकल्पात सहभाग वाढविता येईल.

भाग - ४ उपप्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नियोजन

४.१ अंमलबजावणी टप्प्यातील महत्वाची कामे व त्याचे वेळापत्रक .

क्र.	महत्वाची कामे	वर्ष १ (तिमाही)				वर्ष २ (तिमाही)				वर्ष ३ (तिमाही)			
		१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४
अ	बांधकाम												
१	गोडावून (वेअर हाउस)					✓							
२	पॅक हाउस						✓						
३													
ब	मशिनरी खरेदी व उभारणी - कलर सॉरटेक्स				✓								
१	पॅडी क्लीनर, पॉलीशर												
२	पॅकींग मशीन ,												
३	पॉवर टिलर, कापणी यंत्र (रीपर)				✓								
क.	क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण					✓							
१	शेतकरी प्रशिक्षण												
२	शेतकरी मेळावे												
३													
ड	व्यवसाय कार्यान्वित करणे												
१													
२													
३													

टीप: अंमलबजावणी टप्प्यातील कामांची सुसुत्रता लक्षात घेऊन कामांची आखणी व प्राधान्य क्रम निश्चित करावा.

भाग -५ उप-प्रकल्पासाठीचा खर्च (सब प्रोजेक्ट बजेट) आणि आर्थिक
विक्षेपण

५.१ उप-प्रकल्पासाठीचा खर्च (सब प्रोजेक्ट बजेट) व निधीच्या स्रोताचा तपशिल

५.१.१ उप-प्रकल्पाचा खर्च (सब प्रोजेक्ट बजेट)

अ. क्र.	प्रस्तावित घटक/बाब	युनिट	युनिट दर (रु.)	एकूण युनिट	एकूण खर्च (रु.)
१	इमारत आणि बांधकाम कार्य	२		२	५४,४०,४४०
२	यंत्र आणि उपकरणे	सॉरटेक्स पॅडीकलीनर+ पॉलीशर पॅकींगमशीन पाँवरटिलर+ कापणी यंत्र (रीपर)	१७,७०,००० ५,०४,००० ६,५८,४४० १६,७९,८२९	१ २ १ ५	४६,१२,२६९
३	फर्निचर आणि फिक्स्चर	टेबल खुर्च्या कपाट	७,०००+१८%GST ४००+१८%GST १२,५००+१८%GST	२ ८ १	३५,०४६
४	माहिती व तंत्रज्ञान विपयीच्या सुविधा	लॅपटॉप प्रिंटर CCTV	४०,००० १९,००० २२,५६०		१,१९,८६०
५	प्रारंभिक आणि पूर्व संचालना दरम्यानचा खर्च (preliminary and preoperative) खेळते भांडवल				१७,६४,००० ६,०२,६६१
	एकूण				१,२५,७४,२७६

५.१.२ निधीच्या स्रोताचा तपशिल

अनु. क्र.	घटक	रक्कम (रु.)	योगदान %
1	स्मार्ट प्रकल्पातून मधून प्राप्त होणारे अनुदान	७१,८२,९६९	६०%
2	संस्थेचा स्व:ताचा वाटा	३३,४९,७८४	२०%
3	बँक कर्ज	२०,४१,५२३	२०%
4	अन्य	-	
	एकुण	१,२५,७४,२७६	

*अर्जदार आवश्यक वाटल्यास बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतो. (स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत बँकेकडून कर्ज घेणे बंधनकारक नाही)

५.२ आर्थिक विश्लेषण

५.२.१ प्रकल्प खर्च :

अनु. क्र.	घटक	रक्कम (रु.)	* स्मार्ट प्रकल्पातून प्राप्त होणारे अनुदान (टक्केवारी)	स्मार्ट प्राप्त होणाऱ्या एकूण अनुदानाची रक्कम (रु.)
1	जमिन	-	०%	-
2	इमारत आणि बांधकाम कार्य	५४,४०,४४०	६०%	३२,६४,२६४
3	यंत्र आणि उपकरणे	४६,१२,२६९	६०%	२७,६७,३६१
4	फर्निचर आणि फिक्स्चर	३५,०४६	६०%	२१,०२८
5	माहिती व तंत्रज्ञान विषयीच्या सुविधा	१,१९,८६०	६०%	७१,९१६
6	प्रारंभिक आणि पूर्व संचालना दरम्यानचा खर्च (preliminary and preoperative)	१७,६४,०००	६०%	१०,५८,४००
	एकूण	१,२५,७४,२७६		७१,८२,९६९

*वरील तक्त्यात देण्यात आलेल्या अनुदानाची टक्केवारी/रक्कम ही अंदाजे दर्शविण्यात आली आहे .सदरची रक्कम स्मार्ट राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समितीच्या (State Proposal Approval Committee) अंतिम निर्णयानुसार बदलू शकते

५.२.२ घसारा अंदाज

अनु. क्र.	घटक		वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४
अ	जमिन	ओपनिंग	-			
	प्रति वर्ष घसारा दर	०%	-			
		क्लोजिंग	-			
ब	इमारत आणि बांधकाम कार्य	ओपनिंग	५४४०४४०	५२६७९७८	५०९५५१६	४९२३०५४
	प्रति वर्ष घसारा दर	३.१७%	१७२४६२	१७२४६२	१७२४६२	१७२४६२
		क्लोजिंग	५२६७९७८	५०९५५१६	४९२३०५४	४७५०५९२
क.	यंत्र आणि उपकरणे	ओपनिंग	४६१२२६९	४३२०३१२	४०२८३५६	३७३६३९९
	प्रति वर्ष घसारा दर	६.३३%	२९१९५७	२९१९५७	२९१९५७	२९१९५७
		क्लोजिंग	४३२०३१२	४०२८३५६	३७३६३९९	३४४४४४२
ड	फर्निचर आणि फिक्स्चर	ओपनिंग	३५०४६	३१५४१	२८०३७	२४५३२
	प्रति वर्ष घसारा दर	१०.००%	३५०५	३५०५	३५०५	३५०५
		क्लोजिंग	३१५४१	२८०३७	२४५३२	२१०२८
ई	माहिती व तंत्रज्ञान विषयीच्या सुविधा	ओपनिंग	११९८६०	१०७८७४	९५८८८	८३९०२
	प्रति वर्ष घसारा दर	१०.००%	११९८६	११९८६	११९८६	११९८६
		क्लोजिंग	१०७८७४	९५८८८	८३९०२	७१९१६

अनु-क्र	घटक	वर्ष १	वर्ष २	वर्ष ३	वर्ष ४	वर्ष ५	वर्ष ६	वर्ष ७
	ओपनिंग रकम	१०२०७६१५	१७२७७०६	१२४७७९७	८७६७८८७	८२८७९७८	७८०८०६९	७३२८१६०
	एकुण घसारा निधी	४७९९०९	४७९९०९	४७९९०९	४७९९०९	४७९९०९	४७९९०९	४७९९०९
	शिल्लक मालमत्ता	१७२७७०६	१२४७७९७	८७६७८८७	८२८७९१८	७८०८०६९	७३२८१६०	६८४८२५१

*गणना सहजतेने करण्यासाठी स्ट्रेट लाइन मेथड / सरळ रेखा पध्दती सुचविण्यात येत आहे.

५.२.३ प्रारंभिक आणि पूर्व संचालनासाठी आलेल्या खर्चाचे अमोर्टायझेशन (परिशोधन)

वर्ष	प्रारंभिक खाते	प्रति वर्ष अमोर्टायझेशन चा दर	अमोर्टायझेशन रकम	अंतिम खाते (प्रारंभिक खाते - परिशोधन रकम)
वर्ष १	३५२८००	२०%	३५२८००	
वर्ष २	३५२८००	२०%	३५२८००	
वर्ष ३	३५२८००	२०%	३५२८००	
वर्ष ४	३५२८००	२०%	३५२८००	
वर्ष ५	३५२८००	२०%	३५२८००	
Total	१७६४०००		१७६४०००	

*गणना सहजतेने करण्यासाठी स्ट्रेट लाइन मेथड / सरळ रेखा पध्दती सुचविण्यात येत आहे.

५.२.४ बँक कर्ज परतफेडीचा तपशिल

कर्जाची रक्कम :

वार्षिक व्याज दर :

कर्ज कालावधी (वर्षामध्ये) :

मोरेटोरियम कालावधी (वर्षामध्ये) :

वर्ष	मुद्दल	कमी होणारी मुद्दलाची रक्कम	व्याज
०	-	-	-
१	२०४१५२३	१०३४०४	२६२६३०
२	१९३८०२९	२२८१८५	२३८६६५
३	१७०९८४४	२५९६८२	२०७१६८
४	१४५०१६२	२९५५२७	१७१२२३
५	११५४६३५	३३६३१९	१३०५३१
६	८१८३१०	३८२७४२	८४१०८
७	४३५५७४	४०४२९७	३१२७७
८			
९			
१०			

५-२-५ व्यवसायातून मिळणाऱ्या वार्षिक महसूल आणि होणाऱ्या खर्चाचा तपशिल

अनु. क्र.	प्रस्तावित सुविधा/ उपक्रमाचा तपशिल	धमता	वार्षिक उल्लेख @ १००% धमता	वार्षिक चल(variable) किंमत @ १००% धमता	वार्षिक स्थिर (Fix) @ १००% धमता किंमत
सूचना: सदरील तका घासी दिलेल्या उदाहरणाचे अवलोकन करून घ्यावा. यासाठी परिशिष्ट क्र. ७.१ चा संदर्भ घ्यावा					
१	राईसमिल	५८७Kg प्रतितास	२०० दिवस x तास प्रतिदिन प्रमाणे तांदूळ - कच्चा माल = ७२३ टन * ६५% तांदूळ = ४७० टन = ४७० * दर ८०,००० रु.प्रमाणे = एखादी रक्कम = ३,७६,००,०००/- एरुण उल्लेख.	१) कच्चा माल = ७२३ टन = ७२३ टन * ४०,००० रु.टन = २८९२३०७६ रुपये २) मजूर - ७ मजूर * २०० दिवस पगार ४०० रु.प्रतिदिन = ५,६०,००० ३) वीज - १०० यु.*२०० दिवस * दर १० रुपये = २ लाख रुपये ४) फॅक्टिंग ४,७०,००० कि.२ रु.प्रतिकिलो = १,४०,००० एरुण खर्च ३,०४,२३,०७६	मॅनेजर संख्या १*१२ महिने = ७०,००० रु.प्रमाणे एरुण = १,२०,००० इतर कर्मचारी - ४ * पगार ६००० रु.प्रमाणे * १२ महिने = २,८८,००० वीज १०० युनिट * १२ महिने दरमहा ८०० = ९६,००० रु. जगाभाडे - वार्षिक = ५०,००० देखमाल सुरक्षी = ५०,४००
२					
३					
४					
एकूण			३,७६,००,०००	३,०४,२३,०७६	५,१८,०००

अ.क्र	प्रस्तावित सुविधा/ उपक्रमाचा तपशिल	क्षमता	वार्षिक उत्पन्न	वार्षिक चल (variable)	वार्षिक स्थिर (Fix)
1	दाल मिल (Dal mill)	1 टन प्रति तास (टी.पी.एच)	<p>मिल - 200 दिवस कार्यरत (5 तास प्रति दिवस या प्रमाणे)</p> <p>❖ <u>टूर - 120 दिवस प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल - 600 मे.टन</u></p> <ul style="list-style-type: none"> प्रक्रियेनंतर तयार होणारी तूरडाळ (एकूण कच्चा मालाच्या 70%)- (420 मे.टन X रु. 900000 रु. /मे.टन = 2,98,00,000 रु.) तयार होणारी इतर उत्पादने 30% - (120 मे.टन X 15,000 रु. = 29,00,000 रु.) <p>❖ <u>चना - 60 दिवस प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल - 400 मे.टन</u></p> <ul style="list-style-type: none"> प्रक्रियेनंतर तयार होणारी चना दाळ (कच्चा मालाच्या 75%)- (300 मे.टन X 55,000 रु./मे.टन = 1,65,00,000 रु.) तयार होणारी इतर उत्पादने 25% - (100 मे.टन X 15,000 रु. = रु. 15,00,000 रु.) <p>एकूण उत्पन्न = 4,02,00,000 रु.</p>	<ul style="list-style-type: none"> कच्चा माल - टूर (600 मे.टन X 45,000 रु. = 2,70,00,000 रु.) कच्चा माल - चना (400 मे.टन X 35,000 रु./मे.टन = 1,40,00,000 रु.) मजूर - (10 मजूर X 200 दिवस X 300 रु/दिवस = 6,00,000 रु.) वीज - (100 युनिट X 200 दिवस X 10 रु./युनिट = 2,00,000 रु.) पॅकेजिंग साहित्य - (300 रु./मे.टन X 1000 मे.टन = 3,00,000 रु.) <p>एकूण खर्च = 4,21,00,000 रु.</p>	<ul style="list-style-type: none"> व्यवस्थापकाचा पगार - (1 X 12 महिने X 30,000 रु./महिना = 3,60,000 रु.) इतर कर्मचाऱ्यांचा पगार - (4 X 12 महिने X 15,000 रु./महिना = 7,20,000 रु.) वीज - (100 kVA X 12 महिने X 150 रु/kVA = 1,80,000 रु.) जागेचे भाडे - (10,000 रु. X 12 महिने = रु. 1,20,000 रु.) देखभाल दुरुस्ती - (10,000 रु. X 12 महिने = Rs. 1,20,000 रु.) <p>एकूण खर्च = 15,00,000 रु.</p>
2	व्यापार (trading)	1) साफसफाई व प्रतवारी	<p>युनिट - 200 दिवस कार्यरत (5 तास प्रति दिवस या प्रमाणे)</p>	<ul style="list-style-type: none"> कच्चा माल - गहू (500 मे.टन X 	<ul style="list-style-type: none"> व्यवस्थापकाचा पगार - (1 X 12 महिने X 30,000 रु.)

अ.क्र.	प्रस्तावित सुविधा/ उपक्रमांचा तपशिल	क्षमता	वार्षिक उत्पन्न	वार्षिक चल(variable)	वार्षिक स्थिर(Fix)
	शेतमालाचे संकलन, साफसफाई व प्रतवारी, आणि घाऊक विक्री	युनिट - १ टी.पी.एच २)एकत्रीकरण केंद्र - २० मे.टन	<p><u>१. गहू - १०० दिवस प्रक्रियेसाठी लागणारा</u> <u>कच्चा माल - ५०० मे.टन</u> #ग्रेड १ - गहू ७०% - (३५० मे.टन X रु. २०,००० रु./मे.टन = ७०,००,००० रु.) #ग्रेड २ - गहू ३०% - (१५० मे.टन X रु. १७,००० रु./मे.टन = २५,५०,००० रु.)</p> <p><u>२. मुग - १०० दिवस प्रक्रियेसाठी लागणारा</u> <u>कच्चा माल - ५०० मे.टन</u> #ग्रेड १ - मुग ७५% - (३७५ मे.टन X रु. ६०,००० रु./मे.टन = २,२५,००,००० रु.) #ग्रेड २ - मुग २५% - (१२५ मे.टन X रु. ५०,००० रु./मे.टन = ६२,५०,००० रु.)</p> <p><u>एकूण उत्पन्न = Rs. ३,८३,००,००० रु.</u></p>	<p>१६,००० रु. = ८०,००,००० रु.) ✓ कच्चा माल - मुग (५०० मे.टन X ५३,००० रु./मे.टन = २,६५,००,००० रु.) ✓ मजूर - (८ मजूर X २०० दिवस X ३०० रु./दिवस = ४,८०,००० रु.) ✓ वीज - (५० युनिट X २०० दिवस X १० रु./युनिट = १,००,००० रु.) ✓ पॅकेजिंग साहित्य - (३०० रु./मे.टन X १००० मे.टन = ३,००,००० रु.)</p> <p><u>एकूण खर्च = ३,५३,८०,००० रु.</u></p>	<p>रु./महिना = ३,६०,००० रु.) ✓ इतर कर्मचाऱ्यांचा पगार - (४ X १२ महिने X १५,०००/महिना = ७,२०,००० रु.) ✓ वीज - (५० kVA X १२ महिने X १५० रु./kVA = १०,००० रु.) ✓ जागेचे भाडे - (५००० रु. X १२ महिने = Rs. ६०,००० रु.) ✓ देखभाल दुरुस्ती - (५००० रु. X १२ महिने = Rs. ६०,००० रु.)</p> <p><u>एकूण खर्च = १२,९०,००० रु.</u></p>

PROJECTED PROFIT & LOSS STATEMENT

वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
तपशील						
क्षमता उपयोग (Capacity Utilization)						
उत्पन्न (Income)						
सुविधा - 1						
सुविधा - 2	२,३७,३३,६३७	३,१२,१५,९७९	३,८६,५९,२८४	५,१६,९५,७२६	६,२०,८२,०९८	७,३५,९७,५६३
सुविधा - 3						८,६५,७५,८८५
स्थिर खर्च (Fixed cost)						
सुविधा - 1						
सुविधा - 2	१,९५,४४,०००	२,५२,८६,८१३	३,११,३५,२४८	४,१३,५३,०९५	४,९४,९४,१३२	५,८५,२०,२४७
सुविधा - 3						६,८६,९६,८३८
चल खर्च (वदलणारा) (variable cost)						
सुविधा - 1						
सुविधा - 2	१,८९,१६,०००	२,४६,२७,४१३	३,०४,४२,८७८	४,०६,२६,१०६	४,८७,३०,७९४	५,७७,१८,७४२
सुविधा - 3						६,७८,५५,२५८
मिळकत - (व्याज, घसारा व करा पूर्वीची)	४९,१६,५१३	६२,३२,३०१	७३,३३,५८९	८९,३४,८८८	१,०४,१२,८१७	१,१९,८८,७४५
घसारा (Depreciation)	४,७९,९०९	४,७९,९०९	४,७९,९०९	४,७९,९०९	४,७९,९०९	४,७९,९०९
व्याज (Interest)	४,७९,५८८	६,०३,६१६	६,५४,९३५	७,६३,६०९	८,३६,१६०	९,१६,८१८
नफा - करा पूर्वीचा (Profit before tax)	५७,१०,६३७	७४,७७,०७५	३,११,३५,२४८	४,१३,५३,०९५	४,९४,९४,१३२	५,८६,९६,८३८

तपशील	वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
आयकर (Income Tax)	७,२७,१६६	१०,८३,२२८	१३,९४,९५९	१८,१५,८६२	२२,०९,२८६	२७,१३,८५५	३१,६६,५६९
नफा - कररा नंतरचा (Profit after tax)	२८,७७,०५०	३७,१२,२४८	४४,५०,९८६	५५,२२,७०८	६५,३४,६६३	७८,७८,१६३	९०,८६,७८८
एकत्रित नफा (Cumulative Profits)	२८,७७,०५०	६५,८९,७९८	१,१०,४०,७८४	१,६५,६३,४९२	२,३०,९८,१५५	३,०९,७६,३१७	४,००,६३,१०५

५.२.७ प्रस्तावित वित्त प्रवाह पत्रक (Cash Flow Statement Projection)

अ.क्र	तपशील	वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
	कॅश इन फ्लो							
१	महसूल (Revenue)	२,३७,३३,६३७	३,१२,१५,९७९	३,८६,५९,२८४	५,१६,९५,७२६	६,२०,८९,०९८	७,३५,९७,५४३	८,६५,७९,८८५
२	खेळते भांडवल कर्ज (Working Capital loan)	३३४९७८४	३०४१२५४	३७३१३९२	४९३५७१७	५८८०२४०	६९३२४८	८१३२१२४
३	समभाग/ भाग भांडवल (Equity/ Share capital)	३३४९७८४	-	-	-	-	-	-
४	अनुदान - स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत (Smart Subsidy)	७१८२९६९	-	-	-	-	-	-
५	मुदत कर्ज (Term Loan)	२०४१५२३	-	-	-	-	-	-
	एकूण (अ)	५,१९,६२,६६०	५,१४,७३,६३८	६,२९,२८,६३०	८,२५,८३,३९६	९,८४,४३,२१७	११,५९,७३,३३५	१३,५७,०८,४१२
	कॅश आउट फ्लो							
१	भांडवली खर्च (Capital Expenditure)	१,१९,७१,६१५	-	-	-	-	-	-
अ								
व								
२	संचालनाचा चालू खर्च (Revenue Expenditure)	९,६१,०९५	१२,०२,१४६	१४,८५,२१६	१९,८७,९०६	२३,७३,९२५	२८,१०,७१५	३३,०३,२४५
अ	स्थिर खर्च (व्याज वगळता)(Fixed Cost (Excl. Of Interest))	६,२८,०००	६,५९,४००	६,९२,३७०	७,२६,९८९	७,६३,३३८	८,०१,५०५	८,४१,५८०
व	चल खर्च (बदलणारा)(Variable Cost)	३,१२,३९,४९९	४,०७,०४,४०६	५,०२,९३,२६१	६,७०,६७,८८४	८,०४,१८,८०७	९,५२,२७,४२२	११,१९,२७,०७३

अ.क्र	तपशील	वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
३	कर्ज परतफेड (Loan Repayment)	१,०३,४९४	२,२८,१८५	२,५९,६८२	२,९५,५२७	३,३६,३१९	३,८२,७४२	४,३५,५७३
अ	खेळते भांडवल कर्जावरील व्याज (Working capital loan - interest)	२,६२,६३०	२,३८,६६५	२,०७,१६८	१,७१,३२३	१,३०,५३१	८४,१०८	३१,२७७
ब	भांडवली कर्जाचा हप्ता आणि व्याज (capital loan - installment and interest)	२०,२४,९४२						
४								
५								
	एकूण (ब)	४,७७,५३,७३४	४,७१,५६,३६६	५,७९,०४,६१७	४,६५,२७,५०६	९,१४,१२,१६४	१०,७९,९८,००६	१२,६५,७७,२८८
	निव्वळ रोख प्रवाह (अ-ब)	४२,०८,९२६	४३,१७,२७२	५०,२४,०१३	६०,५९,८९०	७०,३१,०५३	७९,७५,३३०	९१,३१,१२४
	प्रारंभिक रोख आणि बँक (Opening Cash and Bank)	-	-	-	-	-	-	-
	एकत्रित रोख शिल्लक (Cumulative Cash Balance)	४२,०८,९२६	८५,२६,१९८	१,३५,५०,२११	१,९६,१०,१०२	२,६६,४१,१५४	३,४६,१६,४८४	४,३७,४७,६०७

५.२.८ प्रस्तावित ताळेबंद (Balance Sheet Statement Projection)

तपशील	वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
मालमत्ता (ASSETS)							
सद्यस्थितील मालमत्ता (Current Assets)							
रोख आणि बँक शिल्लक (Cash and Bank Balance)	४२,०८,९२६	४३,१७,२७२	५०,२४,०१३	६०,५९,८९०	७०,३१,०५३	७९,७५,३३०	९१,३१,१२४
खात्यात येणे बाकी (Accounts Receivables)							
इतर सद्यस्थितील मालमत्ता (Other Current Assets)	१,०२,०७,६१५	९७,२७,७०६	९२,४७,७९७	८७,६७,८८७	८२,८७,९७८	७८,०८,०६९	७३,२८,१६०
एकूण सद्यस्थितील मालमत्ता (Total Current Assets)	१,०२,०७,६१५	९७,२७,७०६	९२,४७,७९७	८७,६७,८८७	८२,८७,९७८	७८,०८,०६९	७३,२८,१६०
ढोबळ स्थिर मालमत्ता (Gross Fixed Assets)							

तपशिल	वर्ष- १	वर्ष- २	वर्ष- ३	वर्ष- ४	वर्ष- ५	वर्ष- ६	वर्ष- ७
राखीव व अधिशेष (Reserves and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-
जोडा: प्रारंभिक शिल्लक (नफा आणि तोटा खाते) Opening Balance (P/L Account)	-	-	-	-	-	-	-
(नफा व तोटा) वर्षाच्या दरम्यान - (Profit & Loss) During the Year	२८७७०५०	३७१२७४८	४४५०९८६	५५२२७०८	६५३४६६३	७८७८१६३	९०८६७८८
विनियोग - लाभांश (Appropriation – Dividend)							
एकूण राखीव रोख (Total Reserves)	२८७७०५०	६५८९७९८	११०४०७८४	१६३६३४९२	२३०९८१५५	३०९७६३१७	४००६३१०५
एकूण समभाग (TOTAL EQUITY)	१३४०९८०३	१७१२२५५१	२१५७३५३७	२७०९६२४५	३३६३०९०८	४१५०९०७१	५०५९५८५८
एकूण देयता व समभाग (TOTAL LIABILITIES & EQUITY)	१५३४७८३२	१८८३२३९५	२३०२३६९९	२८२५०८८०	३४४४९२२३	४१९४४६४४	५०५९५८५८

Key Points for Information

A. Return on Capital Employed (RoCE) or Return on Equity

RoCE or Return Equity for the project shall be more than 10% to consider the project is financially viable

B. Net Present Value

With a discount rate of 10% and a span of 7 operational years, the NPV should be positive to consider that the project is financially viable.

C. Internal Rate of Return

The project internal rate of return shall be more than 10% as per the current financial scenario of the country, If the project IRR is more than 10% than project is feasible for investment.

D. Pay Back Period (Project/ Equity)

The Pack Back Period (Project/ Equity) shall be less than 5 years to consider that it is financially viable

E. Break Even Point

The average breakeven percentage shall be more than 50% to consider that it is financially viable

F. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

DSCR shall be more than 1.5 for better performing project.

G. Sensitivity Analysis

The robustness of the proposal can be been checked through a sensitivity analysis based on unique application of +10% and -10% variations on the costs and quantum assumed for developing the proposal (4 scenarios derived from such analysis shall be represented).

**The above financial viability parameters are indicative and based on the nature of project it may. The final decision to consider the project is viable lies with state level sanction committee*

भाग 6 : गृहीतके

6.1 गृहीतके

प्रत्येक व्यवसायाच्या आर्थिक विश्लेषणासाठी आवश्यक गृहीतके. सदरची माहिती व्यवसायाचे स्वरूप पाहून संबंधीत अर्जदाराने भरावी. (उप प्रकल्पातर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक व्यवसायासाठी / सुविधेसाठी खालील माहिती स्वतंत्रपणे भरावी. उदा. एखादया संस्थेने दाल मिल व शेतमाल संकलन, स्वच्छता व प्रतवारी आणि घाऊक विक्री करण्याचे निश्चित केले असेल तर खालील पत्रकात यान दोन्ही उपक्रमाची/सुविधेची माहिती स्वतंत्रपणे दयावी.)

१. सुविधेची/ व्यवसायाची सर्वसाधारण माहिती

क्र.	बाब	तपशील
1	सुविधेचे/व्यवसायाचे नाव :	उत्पादक भागिदारी प्रकल्प
2	सुविधेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक जागा	१०,००० स्केअर फुट
3	सुविधेची क्षमता	----१ टन /तास
3.1	दिवसातील किती तास सदरची सुविधा कार्यरत राहणार आहे	---४ तास प्रति दिन
4	मशीनरी व इतर उपकरणासाठीची भांडवली गुंतवणूक	४६,१२,२६९ रुपये (लाखात)
5	इमारत बांधकाम व इतर भागासाठीची गुंतवणूक (बांधकामाच्या अंदाजपत्रकानुसार)	५४,४०,४४०/- (लाखात) रुपये
6	वर्षातील किती दिवस सदर सुविधा कार्यरत राहणार आहे	वर्षातील दिवस - २०० दिवस

२. उपरोक्त सुविधेतून मिळणा-या महसुलाचा तपशील.

अ.क्र.	उत्पादनाचे नाव	एकक	घाऊक विक्रीचा दर /-----रु) (एकक	किरकोळ विक्रीचा दर /-----रु) (एकक
	आजरा घनसाळ तांदूळ	४,६९,६५५	३,५२,३१६	१,१७,३३९

३. सुविधेसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा खर्च.

अ.क्र.	शेतमालाचे नाव	खरेदीची किंमत (क्विंटल/रु.)	शेरा
1	भात	७२३ टन* दर ४२०००रु.टन	एकूण खरेदीची रक्कम ३,०४,२३,०७६
2			
3			
4			

४. व्यवस्थापक पदावरील कर्मचा-याच्या पगारावरील खर्च

अ.क्र.	पद	संख्या	पगार प्रती महिना	शेरा
1	मॅनेजर	१	१०,०००	
2				

५. आवश्यक कामगारांवरील खर्च

अ.क्र.	कामगारांचा प्रकार	संख्या	मानधन /प्रति दिन	शेरा
1	कुशल	४	६,०००रु.	
2	अर्धकुशल			
3	अकुशल			

६. सुविधेसाठी आवश्यक जागेच्या भाडे करिता येणारा खर्च

अ.क्र.	घटक	भाडे महिना /रु	शेरा
1	जागा भाडे	४,२००/-	
2	इतर		

७. सुविधा चालविण्यासाठी येणारा वीज बिलावरील खर्च

अ.क्र.	सर्व मशिनरी व उपकरणांचे एकत्रित हॉर्स पॉवर	प्रती तास युनिटचा वापर	प्रती युनिटचा खर्च दर रु/युनिट	शेरा
1	४० HP.	५०	१० रु.	

८. सुविधेच्या देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्च

अ.क्र.	बाब	तपशिल	शेरा
1	मशिनरी, इमारत .उपकरणे इ , चीदेखभाल व दुरुस्ती	रु.४,२०० प्रति महिना	

9. उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक इतर कनझ्यूमेबल

अ.क्र.	कनझ्यूमेबल (इतर घटक)	युनिट	एकूण आवश्यक युनिट	खर्च रु./युनिट	शेरा
1	-	-	-	-	-
2					
३					

टीप -.उदा :खाण्याचे तेल.मीठ इ ,साखर/

10. पॅकेजिंग साहित्यावर होणारा खर्च

अ.क्र.	साहित्याचा प्रकार	साहित्याचे आकारमान	युनिट	एकूण आवश्यक युनिट	खर्च (रु./युनिट)	शेरा
	बॅग	१ Kg.		१००००० kg	३१६२४०	
		१० Kg.		१५०००	२४७८००	

11. मालाच्या साठवणूकीवरील खर्च

अ.क्र.	शेतमालाचे नाव	साठवणूकीचा एकूण कालावधी (महिना)	साठवणुकीचा दर रु प्रती/. क्विटल प्रती महिना	शेरा
	घनसाळ भात	१० महिने	५ रुपये	

12. इतर खर्चाचा तपशील

अ.क्र.	घटक	रुपये प्रति महिना	शेरा
	-	-	-

टिप :-

- उप प्रकल्पातर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक व्यवसायासाठी / सुविधेसाठी खालील माहिती स्वतंत्रपणे भरावी. उदा. एखादया संस्थेने दाल मिल व शेतमाल संकलन, स्वच्छता व प्रतवारी आणि घाऊक विक्री करण्याचे निश्चित केले असेल तर खालील पत्रकात या दोन्ही उपक्रमाची/सुविधेची माहिती स्वतंत्रपणे द्यावी.
- अर्जदार संस्थेने उपरोक्त माहिती भरण्यासाठी कोटेशन अंदाजपत्रक, मार्केट सर्व्हे अहवाल इत्यादीचा वापर करावा.
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल निर्मिती दरम्यान संबंधित प्रकल्पाचे अधिकारी व कर्मचा-यानी आवश्यकतेनुसार अर्जदाराशी चर्चा करून अधिकची माहिती घेणे अपेक्षित आहे.

६.२ : इतर गृहीतके

1. संस्थेच्या सभासदांचा व्यवसायातील वर्ष निहाय सहभाग
2. विविध वर्षासाठी उत्पादन अंदाज
3. सरासरी घसारा –यंत्र सामुग्री, इमारत, आय टी इन्फ्रा.
4. दीर्घ व अल्प मुदतीच्या कर्जांचे व्याजदर
5. वीज, विमा
6. विक्री सुलभीकरणाची रक्कम
7. करपात्र रकमेवरील आयकर

भाग -7. सामाजिक कृती आराखडा¹

1. सामाजिक कृती आराखडा अंमलबजावणीकरीता जबाबदार व्यक्तीचे नाव -

तपशील	होय/ नाही	(होय असल्यास माहिती नमूद करा)
2. उप-प्रकल्प अंमलबजावणी क्षेत्राची माहिती		
उप-प्रकल्प क्षेत्र अनुसूचित Schedule V ² (आदिवासी) क्षेत्रामध्ये आहे का?	नाही	-
उप-प्रकल्पांमध्ये विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (Particularly Vulnerable Tribal Groups) आहेत का? ³	नाही	-
उप-प्रकल्प क्षेत्र डावे विंग अतिरेकी/नक्षलवादी (Left Wing Extremism) क्षेत्रामध्ये येते का?	नाही	-
उप-प्रकल्प क्षेत्र आकांक्षी जिल्हा (Aspirational District) अंतर्गत येते का? ⁵	नाही	-
3. नकारात्मक यादीचे अनुपालन (Compliance with Negative List)		
या उप-प्रकल्पांमधील उपक्रमांकरीता खाजगी जागा ताब्यात घेणे अनिवार्य आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमधील उपक्रमांकरीता खाजगी जागा विकत घेतली जाणार आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांतील उपक्रमांमुळे लोकांचे तसेच घरे, दुकाने, इमारती, इ.चे स्थलांतरण होणार आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांतील उपक्रमांमुळे सामान्य मार्ग, सुविधा व संसाधने वापरण्याची संधी बंद होणार आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांतील उपक्रमांमुळे स्थानिक उदरनिर्वाह व व्यवसायांवर विपरित परिणाम होणार आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये Schedule V (अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेली) क्षेत्रातील गावामध्ये आदिवासी समाजाला प्रकल्पाची माहिती देण्याकरीता पुर्वसूचना देवून विनाशुल्क चर्चा केली नाही असे आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये Schedule V (अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेली) क्षेत्रातील अशी गावे आहेत का जेथे आदिवासी समाजाची व्यापक स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी करीता संमती मिळाली नाही?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये अशा कोणत्याही उपक्रमांचा समावेश आहे का ज्यामुळे आदिवासी समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक श्रद्धा, प्रथा आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकेल?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये अशा उपक्रमांचा समावेश आहे का ज्यामुळे पुरातत्व, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मालमत्तेवर विपरित परिणाम होऊ शकेल?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये अशा उपक्रमांचा समावेश आहे का ज्यामध्ये बाल कामगार, ⁶ वेठबिगार ⁷ किंवा इतर कामगारांचे शोषण करण्याच्या पध्दतीचा अवलंब असेल?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये खोल खोदकाम कामे, घातक रसायने, स्फोटके, धोकादायक स्थळे संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे का ज्यामुळे कामगार आणि स्थानिक समुदायांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात येईल?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये बांधकाम किंवा प्रकल्प अंमलबजावणीदरम्यान कामगाराकरीता काही धोकादायक कामांचा समावेश आहे का?	नाही	-
या उप-प्रकल्पांमध्ये अशा उपक्रमांचा समावेश आहे का ज्यामुळे महिला, मुले आणि मुली यांचे हित, आरोग्य व सुरक्षा यांस हानी पोहोचेल?	नाही	-
4. उपप्रकल्प अंमलबजावणी		

¹ स्मार्ट प्रकल्पाच्या पर्यावरण आणि सामाजिक व्यवस्थापन आराखडा पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध - <https://www.smart-mh.org/smart/aboutsmart>

² Schedule V आदिवासी जिल्हे व तालुके यांची यादी पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध - <https://cdnbbsr.s3woas.gov.in/s3c8758b517083196f05ac29810b924aca/uploads/2019/11/2019112132.pdf>

³ असुरक्षित आदिवासी गट- कटकारिया (कठोडिया), कोलम, मारिया गोंड

⁴ डावे विंग अतिरेकी/नक्षलवादी क्षेत्र- घंढ्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया

⁵ आकांक्षी जिल्हे- नंदुरबार, वारिग, गडचिरोली, उस्मानाबाद

⁶ 14 वर्षांखालील बालकांना बालकामगार असे संबोधले जाते.

⁷ वेठबिगार : निराधार, दुर्बल, परावलंबी व असंघटित व्यक्तींच्या अज्ञानाचा व दुबळेपणाचा गैरफायदा उठवून, त्यांना अंकित करून, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने व योग्य मोबदला न देता किंवा विनामोबदला पडेल त्या कामाकरीता राबवून घेणे म्हणजे वेठबिगार.

4.1 उप-प्रकल्पांमध्ये वंचित घटकांचा समावेश उप-प्रकल्पांमध्ये वंचित शेतकरी कुटुंब, (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला प्रधान कुटुंब, इ.) वंचित कामगार, भाडेतत्वावर शेती करणारे कुटुंब, परत आलेले स्थलांतरीत कुटुंब इ. यांना समाविष्ट करून घेण्याकरीता विशेष प्रयत्न प्रस्तावित आहेत का?	होय	
4.2 आदिवासी क्षेत्रातील उपप्रकल्प आदिवासी समुदायाला उपप्रकल्पाची माहिती देण्याकरीता पूर्वसूचना देवून मोफत मार्गदर्शन केले आहेका? उपप्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आदिवासी समुदायाची संमती प्राप्त झाली आहे का? उपप्रकल्पाचे फायदे आदिवासी समुदायापर्यंत पोहोचतील याची खातरजमा केली जाणार का?	नाही - -	
4.3 जमिन 7/12 चा उतारा किंवा खासगी जमीन २० वर्षाकरीता भाड्याने लीज/वर घेतल्याचा नोंदणीकृत भाडेकरार सोबत जोडला आहे का? जागेचे अतिक्रमण नसलेले संबंधित अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडले आहे का? (जिल्हा अंमलबजावणी यंत्रणा प्रमुख /यामपंचायत / तलाठी इ. संबंधित)	होय होय	
4.4 पायाभूत सुविधा कामगारांच्या आरोग्य आणि सुरक्षा सुविधांची कमीत कमी उपाययोजना प्रस्तावित आहे का? (कामगार शिबिरादरम्यान) (उदा. राहण्यासाठी पुरेशी जागा, स्वच्छता सुविधा, पिण्याचे पाणी, पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वक्षतागृहे, मुलांसाठी पाळणाघर/स्वतंत्र शेंड, महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३) संदर्भात माहिती देणे/जागरूकता आणणे.]	होय	प्रथमोपचार स्वच्छतागृह पिण्याचे पाणी रहाणेचे जागा
बाहेरून येणाऱ्या कामगारांमुळे निर्माण झालेल्या जोखीमा टाळण्याकरीता उपाययोजना प्रस्तावित आहे का? (उदा. गुन्हे, संसर्गजन्य आजार, लिंग आधारीत हिंसाचार, बालकामगार, इ. रोखण्याकरीता उपाययोजना)	होय	
लिंग-आधारित हिंसा व लैंगिक छळ रोखण्याकरीता उपाययोजना प्रस्तावित आहेत का? (उदा अंतर्गत समितीची स्थापना)	होय	अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे.
4.5 कामगार व समुदाय आरोग्य आणि सुरक्षा समुदाय आरोग्य आणि सुरक्षा यावर काही उपाययोजना प्रस्तावित आहेत का? (उदा. शारीरिक इजा, अपघात, लैंगिक छळ, इ. रोखण्याकरीता उपाययोजना)	होय	प्रथमोपचार पेटी साहित्य उपलब्ध आहे.
कामगार आरोग्य आणि सुरक्षा यावर काही उपाययोजना प्रस्तावित आहेत का? (उदा. कामाच्या ठिकाणी अपघात, शारीरिक इजा, लैंगिक छळ, इ. रोखण्याकरीता उपाययोजना)	होय	— —
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत का? (उदा. सुरक्षित अंतर, मास्कचा वापर, इ.)	होय	मास्कचा वापरबंधनकारक आहे.

5. उप-प्रकल्पातील सामाजिक उद्दीष्टे :			
अ. क्र	तपशील	समुदाय आधारित संस्थेची सद्यस्थिती	उप-प्रकल्पाचे उद्दीष्ट्य
	उपप्रकल्पांमध्ये विविध घटकांचा समावेश *	होय	
I	एकूण शेतकरी/सदस्य संख्या	५०३	
II	अत्य व अत्यल्प भूधारक शेतकरी संख्या (व टक्केवारी)	४३५ / ८६%	शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्तीत जास्त दर मिळण्यासाठी
III	महिला भागधारक संख्या (व टक्केवारी)	७४ / १५%	
IV	महिला संचालक संख्या (व टक्केवारी)	१ / १७%	
V	अनुसूचित जाती सदस्य संख्या (व टक्केवारी)	४५ / ९%	
VI	अनुसूचित जमाती सदस्य संख्या (व टक्केवारी)	-	
VII	भाडेतत्वावर शेती करणारे सदस्य संख्या (व टक्केवारी)	१० / २%	
VIII	भूमिहीन सदस्य संख्या (व टक्केवारी)	-	
IX	७/१२ नावावर असणाऱ्या महिलांची संख्या (व टक्केवारी)	-	

8 प्रकल्पाच्या सामाजिक विकास धोरणानुसार प्रकल्प अखेरीस प्रकल्पातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी 80% अत्य व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, किमान 30% महिला लाभार्थी, किमान 6% अनुसूचित जमाती, किमान 7% अनुसूचित जाती, तसेच समुदाय आधारित संस्थांमध्ये किमान 20% महिला संचालक लाभार्थी अनिवार्य आहे..

भाग S : पर्यावरणीय कृती आराखडा

उपप्रकल्पाच्या कृषी आणि पशुसंवर्धन मूल्यसाखळी विकासातील उपक्रमांमुळे पर्यावरणाच्या संभाष्य जोखीम/परिणाम कमी करण्यासाठी /सामविणेसाठी पर्यावरणीय कृती आराखडा (ईएम)हा समुदाय आधारित संस्थेस (सीबीओला)मार्गदर्शन करेल उपप्रकल्पाच्या .उपक्रमातील कामगिरीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या इच्छीकोणातून रूचना देण्यासाठी उपप्रकल्पाची पर्यावरणीय आधारभूत माहिती खाली दिलेल्या तक्त्यानुसार संकलित करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	उपप्रकल्पात राबविलेलेल्या कृषि पद्धती	तपशील	उपप्रकल्पापूर्वी (आधारभूत)	उपप्रकल्पामध्ये प्रस्तावित लक्ष्य
अ. कृषी मूल्य साखळी विकासासाठी उपप्रकल्प-				
१.	रासायनिक खताचा सरासरी वापर -NPK	कि/हे.	८०:२०:२०	१००:५०:५०
२.	रासायनिक खताची शिफारसीत मात्रा वापरलेले क्षेत्र	हे.	१०००	१२५५
३.	शिफारसीपेक्षा कमी रासायनिक खत वापरलेले क्षेत्र	हे.	१२०	१००
४.	शिफारसीपेक्षा जास्त रासायनिक खत वापरलेले क्षेत्र	हे.	५०	३०
५.	एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पद्धती (आयएनएम)त वापरलेले क्षेत्र	हे.	१२०	२००
६.	कृषिसायनांचा सरासरी वापर- किडनाशक,बुरशीनाशक व तृणनाशक	लि/हे.	किड५००लि बुरशी-१२५०	५०० १२५०
७.	किडनाशकाची शिफारसीत मात्रा वापरलेले क्षेत्र	हे.	१०००	१२००
८.	शिफारसीपेक्षा कमी किडनाशक वापरलेले क्षेत्र	हे.	४०	२०
९.	शिफारसीपेक्षा जास्त किडनाशक वापरलेले क्षेत्र	हे.	१००	५०
१०.	एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम)पद्धतीत वापरलेले क्षेत्र	हे.	५०	१००
११.	पिकांचे अवशेष जाळले जाणारे क्षेत्र	हे.	८००	५००
१२.	कंपोस्ट,शेणखत इतयार करण्यासाठी पिकांच्या अवशेषाचा पुनर्वापर केलेले क्षेत्र	हे.	९००	१२००
१३.	सॅद्रिय शेतीखालील क्षेत्र	हे.	१२०	१५०
१४.	जागतिक उत्तम कृषि पद्धतीत (.पी.ए.जी) खालील क्षेत्र	हे.	-	-
ब. शेळी व परस बागेतील कुक्कुट पालनासाठी उपप्रकल्प				
१५.	पशु आहार पद्धतीचा प्रकार -मोकाट चरण/अर्धबंदीस्थ चरण	-	-	-
१६.	जनावरांचे शेण खत म्हणून वापरले जाणारे क्षेत्र	कि.हे/	१०००	१२५०
१७.	प्राण्याचे लसीकरण झाले आहे/प्राण्याचे लसीकरण झालेले नाही / होय(नाही)	-	होय	होय
क(नाही/आहे) प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध प्रदूषण नियंत्रण .				
		-	-	-

टिप :-

- स्मार्ट प्रकल्पाच्या पर्यावरण आणि सामाजिक व्यवस्थापन आराखडा (ईएसएमएफ) च्या शिफारशीनुसार कोणताही उपप्रकल्प बिंदू क्र ३९., पृष्ठ क्रमांक ४८ मध्ये दिलेल्या नकारात्मक यादीमध्ये येऊ नये.
- उपप्रकल्पाद्वारे सर्व (१००) % समुदाय आधारित संस्थेस एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पद्धती आणि (आयएनएम) वापराचे प्रशिक्षण (आयपीएम) एकात्मिक कीड व्यवस्थापनप्रकल्पातील व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट स्कूल (व्हीसीडीएस) मध्ये दिले जाईलउप प्रकल्पाच्या शेवटपर्यन्त उप प्रकल्प क्षेत्रातील ५० %क्षेत्र आयपीएम अंतर्गत आणले जाईल.
- सॅद्रिय गट (.पी.ए.जी) किंवा जागतिक उत्तम कृषि पद्धती / आणि (सॅद्रिय उत्पादनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम) कल्पनातील प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेसाठी६०पर्यंतचे आर्थिक सहाय्य उपप्रकल्पाद्वारे समुदाय आधारित संस्थेस % उर्वरित मिळू शकते४० खर्चाची रक्कम समुदाय आधारित संस्थेस स्वतः %उभारावी लागेल.
- प्रकल्पाच्या संसाधनांचा वापर करून खरेदी केली जाणारी सर्व नवीन यंत्रसामुग्री ही ऊर्जा कार्यक्षम, वाहने- भारत स्टेज-VI, ट्रॅक्टर भारत स्टेज (सीईव्ही / ट्रेम) IV - V असावी आणि वाहनांचे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

ईएसएमएफ आराखडाचे संकेतस्थळ : https://www.smart-mh.org/cdn//2019/08/190818171526_405e4be8b9d3ce2374fe29ce1561a62b.pdf

भाग 9 : संपादन आराखडा :

सीबीओ स्तरीय संपादन आराखडा (बांधकामे, वस्तू व सेवा)

संदर्भ क्र.	तपशील (बांधकामे, वस्तू व सेवा)	सद्यस्थिती नियोजित / प्रत्यक्ष / सुधारित	अंदाजित किंमत (रु. लाखात)			संपादन पद्धत	प्रकल्पाद्वारे पुनरावलोकन खरेदी (पूर्व मान्यता / खरेदीनंतर मान्यता)	निविदा उघडण्याची तारीख (अंदाजित)	प्रत्यक्ष करार दिनांक	प्रत्यक्ष करार रक्कम (लाखात)	शेरा
			करार संख्या	एकक किंमत	एकूण किंमत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बांधकामे											
१	गोडाऊन(वेअर हाउस)	३०१.४६ स्क्वे.मी.	३९९९०९०	३९९९०९०	३९९९०९०	वर्तमानपत्र जाहिरात	पूर्व मान्यता	२५-०४-२०२२	०२-०५-२०२२	३९९९०९०	
२	पॅक हाउस	६६.८० स्क्वे.मी	१४४१३५०	१४४१३५०	१४४१३५०	वर्तमानपत्र जाहिरात	पूर्व मान्यता	१५-०५-२०२२	२०-०५-२०२२	१४४१३५०	
वस्तू आणि उपकरणे											
१	मशिनरी	४	४६१२२६९	४६१२२६९	४६१२२६९	वर्तमानपत्र जाहिरात	पूर्व मान्यता	२३-०३-२०२३	२५-०३-२०२३	४६१२२६९	
२	फर्निचर	४	३५०४६	३५०४६	३५०४६	कोटेशन मागवून	-	२३-११-२०२३	२६-११-२०२३	३५०४६	
३	पॅकेजिंग मशीन	१	६५८४४०	६५८४४०	६५८४४०	वर्तमानपत्र जाहिरात	पूर्व मान्यता	२३-०८-२०२३	२६-०८-२०२३	६५८४४०	
४	पॅकेजिंग मटेरिअल	२	५६४०४०	५६४०४०	५६४०४०	कोटेशन मागवून	-	२४-०८-२०२३	२६-०८-२०२३	५६४०४०	
सल्लागार सेवा											

सविस्तर प्रकल्प अहवाला सोबत जोडावयाची कागदपत्रे

१. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र
२. संस्थेच्या भागधारकांची/सदस्यांची यादी (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कडील नोंदीनुसार CA / CS प्रमाणपत्र)
३. ऑडिट रिपोर्ट
४. के.वाय.सी.- अर्जदार संस्था (उद्योग आधार, पॅन कार्ड इ.)
५. सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य असले वाचत संचालक मंडळाचा ठराव
६. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनी संदर्भातील कागदपत्रे (मालकी हक्क दर्शविणारे/भाडे करार)
७. व्यवसायाच्या प्रस्तावित जागेचा कच्चा नकाशा (दळणवळणच्या सुविधेसह)
८. प्रकल्प उभारणीच्या अनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाचा ना हरकत दाखला
९. खरेदीदारासोबतचे करारनामे (फॉरवर्ड लिंकेंजवाचत)
१०. शेतमाल पुरवठ्यावाचत शेतकरी उत्पादक गट/वचतगट/फेडरेशन/कंपनी/ इतर सीबीओ इ. सोबतचा करारनामा (वॅकवर्ड लिंकेंजवाचत)
११. उप प्रकल्पात प्रस्तावित केलेल्या घटकांचे अधिकृत कोटेशन अथवा अंदाज पत्रक जोडावे (मशिनरी, उपकरणे,फर्निचर, वांधकामाचे अंदाज पत्रक इत्यादी.)
१२. पाणी व वीजेची उपलब्धता दर्शविणारी कागदपत्रे
१३. बँक स्टेटमेंट
१४. प्रकल्प उभारणीसाठी बँक/वित्त संस्थेकडून अर्थ सहाय्य मिळणार आहे हे दर्शविणारे बँकेचे हमी पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट)
१५. परवाने व इतर