

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत
राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समिती बैठक क्र.१३ दि.२६.०४.२०२३ चे इतिवृत्त.



मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत मा. प्रकल्प संचालक, स्मार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समितीची बैठक क्र.१३ दि.२६/०४/२०२३ रोजी स्मार्ट कार्यालय, पुणे येथे संपन्न झालेली आहे. सदर बैठकीस उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी सोबत सहपत्रित केलेली आहे.

सदर बैठकीमध्ये झालेली चर्चा व त्याअनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे :

विषय क्र.१ : घटक -ब अंतर्गत अखर्चित राहणाऱ्या तरतुदीचे उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) या घटकासाठी पुनर्विनियोजन करणेबाबत.

प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयानुसार (PIP) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) व बाजार संपर्क वाढ (MAP) या घटकांची तरतुद रु. ६८५.०० कोटी आहे. आजपर्यंत झालेल्या राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SPAC) बैठकांमध्ये PP, MAP या उपप्रकल्पांसाठी मंजुर अनुदान रु. ६४६.८२ कोटी आहे. आजच्या बैठकीमध्ये मंजूरी देण्यात येणाऱ्या उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांसाठी निधीची पुरेशी तरतुद असणे आवश्यक आहे.

मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील स्मार्ट प्रकल्प सुकाणू समितीने “ब” घटकांतर्गत रक्कमांचे आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार घटक “ब” अंतर्गत अखर्चित राहणाऱ्या खालील घटकांच्या रक्कमा PP घटकासाठी वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि, सदर बाब जागतिक बँक, नियामक मंडळ व सुकाणू समिती यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे मा. अध्यक्षांनी निर्देशित केले.

Comp	Cost table activity	निधी (रु.लाख)	शेरा
B १.१.१	Consultancy firms for state (१) and regional technical support groups (४)	४०००.००	सदर सेवा पुरवठादार संस्थांचे संपादन रद्द केलेले असून in house कामकाज करण्यात येत आहे. सदर रक्कम पीपी घटकास वर्ग / पुनर्विनियोजित करण्यात आली.
B १.१.२	Independent assessment panel	२०१.००	
B ४.१.१	Capacity Building - Outreach workshop for stakeholders	५१.००	सद्यस्थितीत बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या समवेत सर्व समावेशक करार (MoU) केलेला असल्याने समुदाय आधारित संस्थांना सुलभतेने कर्ज मिळत आहे. तसेच इतर ६ बँकाशी करार करण्यात आलेले आहे. सीबीओंना सुलभतेने कर्ज मिळत असलेने या घटकांची रक्कम पीपी घटकास वर्ग / पुनर्विनियोजित करण्यात आली.
B ४.१.२	Capacity building of banks/Financial Institute/service provider	१०२.००	
B ४.१.३	Capacity Building - Exposure visit	१३५.००	
B ४.१.४	Development of MIS system	२००.००	
B ४.१.५	Development of rating tool	४८०.००	
B ४.१.६	Piloting of new and innovative financial products	२५०.००	
B ४.१.७	Feasibility study evaluating the option of setting up PCGF	३०.००	
B ४.१.८	Service provider for Partial Credit Guarantee operations	१००.००	
B १.३.१	Import of Planting material	२५००.००	प्रस्ताव प्राप्त नसलेने पीपी घटकास वर्ग / पुनर्विनियोजित करण्यात आली.
	एकुण	८०४९.००	

Additional Project Director
State Transformation & Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project




Partial Credit Guarantee Fund (PCGF) या घटकास पर्याय शोधणेबाबत मदत करावी असे ठरले होते. तथापि, अद्याप जागतिक बँकेस व प्रकल्पास पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. सद्यस्थितीत बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे समवेत सर्व समावेशक करार झालेला असून सीबीओंना सुलभतेने कर्ज मंजूर होत आहे. या सोबतच इतर ६ बँकाशी करार करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत १७३ सीबीओंना कर्ज मंजूर झालेले आहे. या बाबींचा विचार करता भविष्यात आवश्यकतेप्रमाणे PCGF घटकाची रु. ७५.०० कोटी तरतुद पीपी घटकास वर्ग / पुनर्विनियोजित करावी लागेल. सदर बाब सुध्दा जागतिक बँक, नियामक मंडळ व सुकाणू समिती यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे मा. अध्यक्षांनी निर्देशित केले.

विषय क्र.२ : समुदाय आधारीत संस्था (सीबीओ) यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (FPP) यांना संबंधीत पीआययू यांच्या शिफारशीप्रमाणे मंजूरी देणेबाबत.

स्मार्ट प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यानुसार उपप्रकल्प मंजूरीसाठी मा. प्रकल्प संचालक, स्मार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समिती व उपप्रकल्प मंजूरीचे निकष इ. बाबत माहिती देण्यात आली. प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे प्रमुख यांच्या स्वाक्षरीने शिफारस केलेल्या समुदाय आधारीत संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे संक्षिप्त सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेल्या व समितीने मंजूरी दिलेल्या उपप्रकल्पाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ क्र	पीआययू	SPAC १,५,६,७,८,९,१०,११ व १२ नुसार मंजूरी दिलेल्या FPP ची संख्या	SPAC १३ समितीमध्ये मंजूरी दिलेल्या FPP संख्या	एकूण मंजूर FPP संख्या
१	कृषि	४३६	३०	४६६
२	व्हीएसटीएफ	२८	००	२८
३	माविम	५१	००	५१
४	MSRLM	१९	०१	२०
५	पशुसंवर्धन	०७	०४	११
	एकूण	५४१	३५	५७६

प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षनिहाय उपप्रकल्पांना खालील अटी शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी दिलेल्या समुदाय आधारित संस्थांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. तसेच समुदाय आधारीत संस्थानिहाय मंजूर FPP तपशील इतिवृत्तासोबतच्या प्रपत्र १ मध्ये सादर केलेला आहे.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा : कृषी

उपप्रकल्प मंजूर असलेल्या संस्थाची नावे :



अ.क्र.	जिल्हा	सीबीओ नाव व पत्ता	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु. लाख)
१	नाशिक	ऑग्रोमार्क फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि. आघार, ता. मालेगाव जि. नाशिक	३४२.६३	२०५.५८
२	नाशिक	सुगी फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी लि. अंतापूर ता. सटाणा जी. नाशिक	३४९.६४	२०४.९८
३	नाशिक	कृषीनगरी शेतकरी उत्पादक कंपनी लि. साकोरे, ता. नांदगाव जि. नाशिक	१२२.२०	७३.३२
४	नाशिक	कृषि राजा फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि. उमराना, ता. देवळा जि. नाशिक	३०७.६७	१८४.६०
५	नाशिक	वालदेवी फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि. पिंपळगाव खांब ता. जि. नाशिक	१६८.६६	१०९.२०
६	पुणे	कृषी जीवन ऑग्रो फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि. धनगरवाडी तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे	१३२.३४	७९.४९
७	सोलापूर	समुल फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी लिमिटेड, मोडनिंब, ता. माढा,	५००.००	३००.००
८	सोलापूर	ऑग्रीसीया ऑग्रो प्रोज्यूसर कंपनी लिमिटेड, बेंबळे, ता. माढा, जि. सोलापूर	१३२.५८	७९.५५
९	सातारा	व्हीएल अॅन्ड सन्स ऑग्रो फूड प्रोज्यूसर कंपनी लि. उंडाळे ता. कराड जि. सातारा	२०३.६६	१२२.९९
१०	सातारा	श्री ऑग्रो कृषि फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि. दहिवडी ता. माण जि. सातारा	५००.००	३००.००
११	कोल्हापूर	कृषिउत्कर्ष ऑग्रो फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी लि. निगवे ता. करवीर	२४२.६४	१४५.५९
१२	औरंगाबाद	सारीया फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी लि, ता. वैजापूर जि. औरंगाबाद	१२९.१५	७७.४९
१३	बुलढाणा	रुज अग्रोटेक फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी लि., मेहकर ता. मेहकर, जि-बुलढाणा	२०९.९९	१२५.९९
१४	अकोला	बजरंग बली फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी, वारखेड, ता. तेल्हारा, जि. अकोला	१६९.८५	१०९.९९
१५	अकोला	कथालकर फार्मर्स प्रोज्यूसर कंपनी, हातगाव, ता. मुर्तीजापुर, जि. अकोला	३२०.०२	१९२.०९

Additional Project Director
State of Maharashtra Sahakar and
Rural Training Foundation (SM&RT) Project

अ.क्र.	जिल्हा	सीबीओ नाव व पत्ता	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु. लाख)
१६	वाशीम	ऋषिवट फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि., मु. करडा पो मोठेगाव, ता. रिसोड जिल्हा वाशीम	३४०.३२	२०४.१९
१७	वर्धा	सुर्यासन फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, कांढळी, ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा	५८.९६	३५.३७
१८	वर्धा	प्रगतशील फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, लहान आर्वी, ता. आष्टी जि. वर्धा	९५.३४	५७.२०
१९	वर्धा	वरदा शेतकरी प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता. व जि. वर्धा.	३४.४८	२०.६९
२०	वर्धा	केळझर शेतकरी प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता. सेलु जि. वर्धा	१८६.७७	११२.०६
२१	नागपूर	अंतरंग फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता. पारशिवनी जि. नागपूर	२९८.०३	१७८.८२
२२	नागपूर	झिरो माईल फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड सावळी ता. काटोल जि. नागपूर	८४.७८	५०.८७
२३	नागपूर	रामसागर फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, सावळी ता. रामटेक जि. नागपूर	१५३.७९	९२.२७
२४	नागपूर	नायरा फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता-नागपूर, जि- नागपूर	११७.६७	७०.६०
२५	भंडारा	शिवनी शेतकरी उत्पादक कंपनी लिमिटेड, रेंगेपार ता. लाखनी जि. भंडारा	३२६.०१	१९५.६१
२६	गोंदिया	चुटिया अँग्रो फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. चुटिया, ता. व जि. गोंदिया	३२६.७६	१९६.०६
२७	गोंदिया	तिरोडा अँग्रो फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. चिरेखानी ता. तिरोडा जि. गोंदिया.	३००.४१	१८०.२४
२८	चंद्रपूर	गेवरा फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि., गेवरा ता. सावळी जि. चंद्रपूर	१३४.८६	८०.९२
२९	चंद्रपूर	सिल्वर स्टोन फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. वनसडी ता. कोपरना जि. चंद्रपूर	२३२.५२	१३९.५१
३०	चंद्रपूर	कृषिकुन्नती शेतकरी प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. ता. नागभीड जि. चंद्रपूर	२८९.१८	१७३.५१

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा : MSRLM

उपप्रकल्प मंजूर असलेल्या संस्थाची नावे :

अ. क्र.	जिल्हा	सीबीओचे नाव	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु. लाख)
१	जालना	प्रियदर्शनी महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी लि सिंधी काळेगाव	५७.२१	३४.३२



३) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा : पशुसंवर्धन


उपप्रकल्प मंजूर असलेल्या संस्थाची नावे :

अ. क्र.	जिल्हा	सीबीओचे नाव	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	मंजूर अनुदानाची रक्कम (रु. लाख)
१	पुणे	एनरिच अॅग्रो टेक प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, दौंड, तालुका दौंड.	२४१.६१	१४४.९६
२	कोल्हापूर	भूमीनन्दन फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, सी एस नंबर ८२९, शिव उमा अपार्टमेंट, गोडाउन न १, तालुका करवीर.	१२९.००	७७.४०
३	कोल्हापूर	रावण अॅग्रो प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, हाऊस नंबर १३७६, संभाजी चौक, कागल, ता. कागल.	११५.००	६९.००
४	औरंगाबाद	घाटनांदरा फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ढारळा, पोस्ट घाटनांदरा, तालुका सिल्लोड.	१११.७६	६७.०६

उपरोक्त संस्थांच्या उपप्रकल्पांना खालील अटी व शर्तीनुसार समितीमध्ये सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली.


- समुदाय आधारित संस्थेकडील १) मार्केटबल सरप्लस २) खरेदीदाराशी व्यक्तीशः बोलून कराराबाबतची खात्री याबाबत पीआययू, कृषिच्या उपप्रकल्पांसाठी प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी आणि अन्य पीआययूंनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सत्यता तपासावी.
- उपप्रकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेले प्रक्रीया युनिटसाठीचे शेड तसेच मशीनरीसाठीचे शेड / बांधकामाची आवश्यकता व क्षमतेची तपासणी पीआययू, कृषि बाबत RIU नी करावी आणि अन्य पीआययू बाबत पीआययू स्तरावरून निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून करावी. यासाठी पीआययू, कृषि अंतर्गत RIU कक्षातील उपलब्ध अभियंत्याच्या सेवा मागणीनुसार इतर पीआययू यांनाही उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शेड / बांधकाम घटकाची आवश्यकता व

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project.



क्षमता निश्चित झाल्यानंतर SSR प्रमाणे अंदाजपत्रक व मूल्यांकनाच्या अटीवर सदर घटक मान्य करण्यात येत आहेत. सीबीओने प्रकल्पामध्ये अनावश्यक क्षमतेचे शेड / बांधकाम केल्यास आवश्यक तेवढ्याच क्षमतेच्या शेड / बांधकामाचे मूल्यांकन करून त्यानुसार अनुदान देण्यात येईल. अनावश्यक शेड / बांधकामास अनुदान देय राहणार नाही. तसेच प्रत्यक्ष बांधकामाचे मूल्यांकन करूनच अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

- iii. उपप्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना सीबीओसाठी आवश्यक खेळते भांडवल (Working Capital) तसेच दैनंदिन कार्यान्वयन खर्च (Day to day operational expenditure) यासाठी सीबीओ स्वतः जबाबदार राहिल, यासाठी प्रकल्पातून कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही, हे सर्व सीबीओंना PIU कृषि यांनी DIU स्तरावरून / इतर PIU यांनी जिल्हास्तरावरून लेखी अवगत करण्यात यावे.
- iv. सीबीओने प्रस्तावित केलेल्या उपप्रकल्पात धान्य तथा उत्पादने साठवणुकीसाठी स्वतंत्र गोदामाची मागणी नसल्यास अशा बाबतीत कच्चा व पक्का माल साठवणुक विचारात घेवून प्रक्रिया शेड हे मशीनरी किंमतीपेक्षा जास्त देय राहिल.
- v. मंजूर उपप्रकल्पातील सीबीओंना अनुदान वितरण करताना सीबीओच्या मंजूर प्रकल्प किंमतीच्या ५ % Paid Up Capital (CMRC संबंधित Trust Fund) जमा झाल्याची संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेने खात्री करूनच अनुदान वितरीत करावे.
- vi. पीआययू, MSRLM व माविम यांनी मंजूर उपप्रकल्पातील सीबीओंना अनुदान वितरीत करताना सीबीओच्या मंजूर प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेचा २९ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकरार अथवा जागा स्वतःची असल्याची खात्री करूनच अनुदान वितरीत करावे.
- vii. राज्यस्तरीय समितीने यापूर्वी माविम, MSRLM व पशुसंवर्धन या पीआययूंच्या सीबीओंच्या प्रस्तावित उपप्रकल्पातील वाहन या घटकास मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने कृषि विभागांतर्गतच्या १०० टक्के महिला भागधारक असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी देखील वाहन प्रस्तावित केलेले असल्यास त्यास मंजूरी देण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे.
- viii. उपप्रकल्पामध्ये प्रस्तावित घटकाची रक्कम रु.१०.०० लाखाच्या आत असल्यास व शासकीय मापदंड उपलब्ध नसल्यास प्रत्यक्ष किंमतीच्या ६०% VGF अनुदान देय राहिल. तथापि सदर घटकाची खरेदी स्पर्धात्मक व पारदर्शकपणे करणे अनिवार्य राहिल.
- ix. ज्या शासकीय मापदंडात जीएसटीचा समावेश नाही अशा बाबतीत GST पोटी होणाऱ्या खर्चाच्या (मापदंडाप्रमाणे ग्राह्य किंमतीच्या प्रमाणात) ६०% अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
- x. स्मार्ट सोसायटीच्या पाचव्या नियामक मंडळाच्या बैठकीतील निर्देशाप्रमाणे मंजूर उपप्रकल्पातील यंत्रसामुग्री, मशीनरी या घटकांना ज्या योजनेच्या मापदंडानुसार मंजूरी दिलेली आहे, त्यातील बाबी/उपघटक नमुद करून सीबीओ स्तरावर संपादन करताना यांत्रिकी अभियंता किंवा समतुल्य अभियंत्यामार्फत (पदवीका / पदवीधारक) यंत्रसामुग्री,


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

- मशीनरीचे स्पेशिफीकेशन निर्धारित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे, त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
- xi. उपप्रकल्पासाठी कार्यान्वयन खर्च (Operative Expenditure) एकूण प्रस्तावित रकमेच्या ५% पर्यंत अधिकतम रुपये २०.०० लाखाच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येईल. तथापि हा खर्च ही ६०:४० प्रमाणात म्हणजे ६०% अनुदान व ४०% समुदाय आधारीत संस्थेचा स्व:हिस्सा याप्रमाणे राहिल. आकस्मिक खर्चांमध्ये उपप्रकल्पासाठी जागेच्या नोंदणीकृत भाडे करारासाठी आलेला खर्च, उपप्रकल्पासाठी प्रस्तावित घटकासाठी तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकांचा खर्च, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आलेला खर्च, संपादन प्रक्रियेसाठी मशिनरी/ यंत्र सामग्री स्पेशिफीकेशन तयार करण्यासाठी आलेला खर्च, शासकीय परवानगीसाठी भरण्यात आलेले विविध शुल्क/उपकर, आय.टी. उपकरणे, आवश्यक फर्निचर, स्मार्ट राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय बैठकांसाठी खर्च, तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्थापक/लेखापाल नेमणूक तसेच अन्य आकस्मिक खर्च इ. बाबींचा समावेश आहे. आकस्मिक खर्च सुध्दा जागतिक बँकेच्या सीबीओ संपादन मार्गदर्शक सुचनांनुसार करणे अनिवार्य आहे.
- xii. सीबीओमार्फत उभा करावयाच्या पायाभुत सुविधाकरीता आवश्यक विद्युत पुरवठा उपलब्धतेची खात्री पीआययूचे संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याने केल्याशिवाय उपप्रकल्पाचे काम सुरु करू नये. प्रकल्प उभा राहिला आणि विद्युत पुरवठाच नाही अशी स्थिती होवू नये.
- xiii. मंजूर करण्यात आलेल्या उपप्रकल्पातील घटकांसाठी अनुदानाची परिगणना शासकीय योजनांच्या सध्याच्या मापदंडाप्रमाणे ग्राह्य धरून उपप्रकल्प मंजूर केले आहेत. तथापि प्रकल्पाची उभारणी करण्यापूर्वी मापदंडात बदल झाल्यास त्या प्रमाणे अनुदानाची सुधारित परिगणना करून अनुदान देणेबाबतचा निर्णय प्रकल्पामार्फत घेण्यात येईल. हा निर्णय पूर्णतः प्रकल्पाचा राहिल. तथापि त्यासाठी फेर सुधारित प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहिल.
- xiv. अंतिम मंजूर करण्यात आलेल्या सीबीओ जर बँक कर्ज घेणार असतील तर त्यांना कृषि पायाभुत सुविधा निधी (AIF) योजनेचा लाभ द्यावा.
- xv. गोदाम घटक मंजूर केलेल्या सीबीओंना गोदाम WDRA Accredited करणे अनिवार्य राहिल.
- xvi. मंजूर करण्यात आलेल्या उपप्रकल्पात प्रस्तावित केलेल्या मुल्य साखळी घटकांनुसार संबंधित सीबीओंना प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- xvii. राज्यस्तरीय उपप्रकल्प मंजूरी समितीने प्रस्तावित उपप्रकल्प किंमतीनुसार खालीलप्रमाणे प्लॉस्टीक क्रेटस या बाबी करीता मंजूरीस मान्यता दिलेली आहे.




अ. क्र.	प्रकल्प किंमत	देय प्लॉस्टिक क्रेट संख्या
१	रु.३.०० कोटी पर्यंत	१०००
२	रु.३.०१ ते रु.४.०० कोटी पर्यंत	१५००
३	रु.४.०१ कोटी पेक्षा जास्त	२०००

- xviii. प्रकल्पामार्फत सोलर पॉवर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत या घटकाची अंमलबजावणी करू नये.
- xix. उप प्रकल्पातील व्यवसाय कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक सर्व परवाने / परवानगी / नोंदणी घेण्याची जबाबदारी समुदाय आधारित संस्थांची राहिल, असे पीआययू मार्फत सीबीओंना कळवावे.
- xx. ज्या सीबीओंना अवजारे बँक (Custom Hiring Centre) मंजूर आहे. अशा सीबीओंनी अवजारे संपादनानंतर प्रत्येक अवजारावर स्मार्ट प्रकल्पातून अनुदान प्राप्त असे गोंदण (Embossing) करणे अनिवार्य आहे, असे संबंधित सीबीओंना कळविण्यात यावे.
- xxi. या इतिवृत्ताद्वारे व यापूर्वी अंतिम मंजूरी दिलेल्या सीबीओंनी BoQ सादर करण्यापूर्वीच R.C.C and PEB Structural Design तातडीने करण्याच्या सूचना पीआययू मार्फत देण्यात याव्यात. तसेच, यापुढे सविस्तर प्रकल्प अहवाला (FPP) बरोबरच R.C.C and PEB Structural Design सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
- xxii. पीआययू मार्फत सीबीओंना उपप्रकल्प मंजूरी आदेश निर्गमित होताच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून संबंधित सीबीओंना संपादनाच्या वेळोवेळीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रशिक्षण देऊन तात्काळ संपादन प्रक्रिया सुरु करावी.
- xxiii. या उपप्रकल्पांना समितीने मंजूरी दिली असली तरी FPP मंजूरीच्या सर्व निकषांची आणि उपरोक्त अटींची पूर्तता करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल आणि अशी पूर्तता संबंधित प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत ग्रॅन्ट अॅग्रीमेंट करण्यापूर्वी करणे आवश्यक आहे.
- xxiv. उपप्रकल्प मंजूरीनंतर समुदाय आधारित संस्था व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावयाच्या कार्यवाही बाबत स्मार्ट कार्यालयाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

विषय क्र.३ : SPAC १३ मध्ये तुटी आढळून आलेल्या सीबीओंनी पीआययू मार्फत करावयाच्या पुर्ततेबाबत :

SPAC १३ सभेमध्ये खालील ०५ सीबीओंच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांमध्ये तुटी आढळून आलेल्या आहेत. सदर, तुटी संबंधित सीबीओंना कळविण्यात याव्यात. तुटीची पुर्तता झाल्यानंतर विहित नमुन्यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (FPP) मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात यावी.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

अ. क्र.	पीआययु	जिल्हा	सीबीओचे नाव	तुटी
१	कृषि	हिंगोली	खोडके अँग्रो फार्मर प्रोज्युसर कंपनी लि. शेगाव खोडके, ता. सेनगाव	Fully Automatic Dal Mill ५ TPD मशीनरीच्या दर पत्रकात Colour Sorter नमुद नसल्याने, सुधारीत दर पत्रक सादर करावे किंवा Semi Automatic Dal Mill ५ TPD च्या शासकीय मापदंडानुसार शिफारस करावी.
२		जळगाव	सर्वज्ञ फार्मर प्रोज्युसर कंपनी लि. नांदखुर्द, ता. एरंडोल	उपप्रकल्पामध्ये समाविष्ट धान्यांच्या विक्रीसाठी खरेदीदारासमवेत करार केलेला नाही. फक्त मका खरेदीदारासमवेत करार केलेला आहे. तसेच, Drawing Sheet नुसार शेडचे होणारे क्षेत्रफळ व अंदाजपत्रकामध्ये नमुद क्षेत्रफळात तफावत आहे.
३		औरंगाबाद	कृषि समर्पण फार्म प्रोज्युसर कंपनी लि., ता. पैठण	सीबीओची आर्थिक उलाढाल रु. ५.१० लक्ष आहे. सीबीओने प्रस्तावित केलेला प्रकल्प रु. ५४४.६४ लक्ष इतका आहे. सदर सीबीओची प्रस्तावित उपप्रकल्प उभारण्याची क्षमता आहे का ? तसेच, यापूर्वी सदर सीबीओने काही व्यवसाय / उपप्रकल्प यशस्वी केलेले आहेत का ? प्रस्तावित प्रकल्पातुन आर्थिक उत्पन्न कसे मिळणार आहे ? या विषयीची माहिती सादर करावी.
४		अकोला	विनाई फार्मर्स प्रोज्युसर कंपनी लि., खंडाळा, ता. बाळापूर	सीबीओची आर्थिक उलाढाल रु. ५.१६ लक्ष आहे. सीबीओने प्रस्तावित केलेला प्रकल्प रु. ३२१.८४ लक्ष इतका आहे. सदर सीबीओची प्रस्तावित उपप्रकल्प उभारण्याची क्षमता आहे का ? तसेच, यापूर्वी सदर सीबीओने काही व्यवसाय / उपप्रकल्प यशस्वी केलेले आहेत का ? प्रस्तावित प्रकल्पातुन आर्थिक उत्पन्न कसे मिळणार आहे ? या विषयीची माहिती सादर करावी.
५		वर्धा	वर्धा बनाना प्रोज्युसर कंपनी लि., ता. सेलू	सीबीओची आर्थिक उलाढाल रु. ६.२८ लक्ष आहे. सीबीओने प्रस्तावित केलेला प्रकल्प रु. ३२०.३० लक्ष इतका आहे. सदर सीबीओची प्रस्तावित उपप्रकल्प उभारण्याची क्षमता आहे का ? तसेच, यापूर्वी सदर सीबीओने काही व्यवसाय / उपप्रकल्प यशस्वी केलेले आहेत का ? प्रस्तावित प्रकल्पातुन आर्थिक उत्पन्न कसे मिळणार आहे ? या विषयीची माहिती सादर करावी.

विषय क्र.४ : पूर्वीच्या मंजुर रक्कमेपेक्षा वाढीव मागणी नसल्याने म्हणजेच अतिरिक्त बोजा निर्माण होत नसलेल्या उपप्रकल्पांना (FPP) सुधारीत मंजुरी देणेबाबत...

प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा कृषि यांचे पत्र क्र. स्मार्ट/SPAC/सीबीओ/बदल शिफारस /१५५१/२०२३ दि. २४.०४.२०२३ अन्वये २१ उपप्रकल्पांना (FPP) सुधारीत मंजुरी देणेसाठी शिफारस केलेली आहे. या मधील ५ उपप्रकल्प (FPP) यांच्या पूर्वीच्या मंजुर रक्कमेपेक्षा वाढीव मागणी नसल्याने म्हणजेच अतिरिक्त बोजा निर्माण होत नसलेल्या उपप्रकल्पांना (FPP) खालील

प्रमाणे सुधारीत मंजूरी देण्यात आली. इतर सुधारीत प्रस्तावांबाबत मा. अध्यक्षानी खालील प्रमाणे निर्देश दिले.

- १) सीबीओनिहाय स्वतंत्र एक पानाची टिपणी तयार करावी.
- २) सुधारीत मंजूरीच्या कारणमिमांसा दयावी. सुधारीत मंजूरी नंतर कार्यक्षमता कशी वाढेल यांचे स्पष्टीकरण दयावे.
- ३) सर्व सुधारीत मंजूरीचे प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, कृषि यांचे अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सुकाणू समितीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करावे.

अ क्र	पूर्वीचा SPAC क्र	सीबीओचे नाव	घटक	पूर्वीची मंजूर उपप्रकल्प किंमत (रु.लाखात)		सुधारित मंजूर उपप्रकल्प किंमत (रु.लाखात)	
				प्रकल्प किंमत	स्मार्ट अनुदान	प्रकल्प किंमत	स्मार्ट अनुदान
१	७	विदर्भ बळीराजा फार्मर प्रो. कंपनी लि. साकोली जि. भंडारा	पूर्वीचे गोदाम १०८० मे. टन सुधारीत गोदाम ९०० मे टन	९६.५७	५७.९४	९६.५७	५७.९४
			पूर्वीचे राईस मिल शेड ५६० Sqm सुधारीत राईस मिल शेड ३७०.८८ sqm	६६.६४	३९.९८	६५.७४	३९.४४
२	१०	कृष्णार्पण फार्मर प्रो. कंपनी लि. अंबाडा ता.मोर्शी जि.अमरावती	पूर्वीचे शेड बांधकाम १०८५० sqft सुधारीत शेड बांधकाम ९००० sqft	९९.४६	५९.६८	९९.४६	५९.६८
३	९	गोदामाई रुरल फार्मर प्रो. कंपनी लि. धर्माबाद जि. नांदेड	मंजूर प्रक्रिया शेड बांधकाम (१११ .४२ sq. mtr.) चे केवळ प्रस्तावित किंमत रु.३०.३० लाख ऐवजी रु.२०.०० लाख BOQ साठीचा बदल, BOQ ग्राह्य रकमेवर करावा. यासाठी अंदाजपत्रकात बदल करावा, मंजूर मापदंड व अनुदानात बदल नाही.	१८.७०	११.२२	१८.७०	११.२२
४	९	शीतलादेवी अॅग्री प्रो.कं.लि.मुदखेड, नांदेड	मंजूर गोदाम १००० मे. टन. ग्राह्य रक्कम व अनुदानात अल्प घट	९९.९८	५९.९९	९९.६३	५९.७८
५	१०	बळीराजा सेवा केंद्र शेतकरी उत्पादक कंपनी लि.यवतमाळ	RCC Steel Truss आणि वीट बांधकाम ऐवजी PEB बांधकाम प्रस्तावित	७४.८७	४४.९२	७४.८७	४४.९२

विषय क्र.५ : मंजूर उपप्रकल्प / FPP रद्द करणे बाबत...

पीआययू, कृषि यांच्या शिफारशीनुसार (पत्र क्र.१५१२ दि. ११.०४.२०२३) खालील समुदाय आधारीत संस्थांना मंजूर केलेले उपप्रकल्प / सविस्तर प्रकल्प अहवाल रद्द करण्यात येत आहेत.

१. शिवशक्ती उद्योग फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि., जि. अहमदनगर
२. कर्जतकर फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि., जि. अहमदनगर
३. आम्ही बळीराजा मत्स्योदरी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि., ता. अंबड जि. जालना

पीआययू, VSTF यांच्या शिफारशीनुसार (पत्र क्र. १२१ दि.११.०४.२०२३) खालील समुदाय आधारीत संस्थांना मंजूर केलेले उपप्रकल्प / सविस्तर प्रकल्प अहवाल रद्द करण्यात येत आहेत.

१. जॉयस अॅग्रोव्हिजन शेतकरी उत्पादक कंपनी, जि. यवतमाळ
२. परफेक्ट हार्वेस्ट शेतकरी उत्पादक कंपनी, जि. अमरावती

शेवटी उपस्थितांचे आभार मानून सभा संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.



(कौस्तुभ दिवेगावकर भा.प्र.से.)
प्रकल्प संचालक, स्मार्ट, पुणे

जा. क्र. स्मार्ट / SPAC-१३ / इतिवृत्त / ८१९ / २०२३, दि. ११ / ०५ / २०२३

प्रत : माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव :

- १) सर्व विभाग प्रमुख, प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा, स्मार्ट
- २) सर्व नोडल अधिकारी, प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा, स्मार्ट
- ३) सर्व तज्ञ, प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, स्मार्ट

प्रपत्र :- १ सीबीओ निहाय मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवाल

उपप्रकल्प राबविणारी यंत्रणा :- पीआययू, कृषि


१) उपप्रकल्पाचे नाव :- अॅग्रोमार्क फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि. आधार, ता. मालेगाव जि. नाशिक

उपप्रकल्प:- कांदा साठवणूक व खरेदीदारास विक्री.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ.क्र.	तपशील	एकुण रक्कम (रु लाख)	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य रक्कम (रु लाख)	मापदंडानुसार देय अनुदान (रु लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Onion Storage Structure २९०० MT	३४४.५१	३०४.५०	१८२.७०	SMART	आहे
२	Weigh Bridge १०० MT	९.७३	९.००	५.४०	MOFPI GU-N-३	आहे
३	Rotavator ४२ (Blade) above ५५ hp ६ feet	१.१०	०.९०	०.५४	SMAM-annex Ilc-Axb	आहे
४	Cultivator (९ Tine) ३५-५०hp	०.४४	०.४४	०.२६	SMAM-annex Ilc-B vi a	आहे
५	Harrow mechanical reversible Plough ४८-५५ hp १४ inch	०.७५	०.७५	०.४५	SMAM-annex Ilc-xii	आहे
६	Onion Seed Planter (९ Tine)	०.७२	०.७२	०.४३	SMAM-annex Ilc-B xii	आहे
७	Tractor (५५ HP) २w	९.२४	८.५०	५.१०	Farm Mech	आहे
८	Trolley ५ ton	२.१०	१.५०	०.९०	SMAM-annex Ilc-D-ix	आहे
	एकुण	३६८.५९	३२६.३१	१९५.७९		
९	५% Operative Expenditure		१६.३२	९.७९		आहे
	एकुण एकंदर		३४२.६३	२०५.५८		


सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३४२.६३ लाख व रु. २०५.५८ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२) उपप्रकल्पाचे नाव :- सुगी फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. अंतापूर ता. सटाणा जी. नाशिक

उपप्रकल्प :- कांदा साठवणूक करून खरेदीदारस विक्री

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ.क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे / नाही
१	Onion Storage structure २५०० MT	२६०.३५	२६०.३५	१५६.२१	SMART	आहे
२	Godam Sense Unit	२३.२५	०.००	०.००	CII मधून मागणी करावी	नाही
३	Onion Transplanter - ५ tyne	३.५४	३.५४	२.१२	SMAM	आहे
४	Onion Transplanter - ६ tyne	४.१४	०.००	०.००	एकच देय	नाही
५	Semi Automatic onion Grading machine ७ mt/hr	५०.६२	५०.६२	३०.३७	MoFPI F&V A ७	आहे
६	Tractor ४५ HP २ wd	७.६१	७.६१	४.५७	SMAM	आहे
७	Trolley ९*१६	१.९५	१.२०	०.७२	SMAM	आहे
८	Rotavator - ३६ Blade	१.१५	०.८९	०.५३	SMAM X b	आहे
९	Plough	०.८१	०.८१	०.४९	SMAM XII	आहे
१०	Cultivator	०.३५	०.३५	०.२१	SMAM	आहे
एकूण		४४०.५६	३२५.३७	१९५.२२		
११	५% Operative Expenditure		१६.२७	९.७६		आहे
एकूण एकंदर			३४१.६४	२०४.९८		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३४१.६४ लाख व रु. २०४.९८ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.

(Signature)
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


३) उपप्रकल्पाचे नाव :- कृषीनगरी शेतकरी उत्पादक कंपनी लि. साकोरे, ता. नांदगाव जि. नाशिक

उपप्रकल्प :- कांदा साठवणूक करून खरेदीदारास विक्री

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Onion Storage structure - १०००mt	१२३.९०	१०५.००	६३.००	SMART	आहे
२	Solar Panel १०kWp	७.१२	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
३	Trolley	१.८५	१.२०	०.७२	SMAM-II D- ix	आहे
४	Cultivator	०.५५	०.५५	०.३३	SMAM-II A iii	आहे
५	plough	०.७४	०.७४	०.४४	SMAM-II A i	आहे
६	Rotavator ६ ft	०.९०	०.९०	०.५४	SMAM-II x a	आहे
७	Sara Yantra ridge furrow	०.२४	०.२४	०.१४	SMAM-II vii	आहे
८	Tractor -४५ hp	७.७५	७.७५	४.६५	SMAM-II v	आहे
एकुण		१४३.०५	११६.३८	६९.८३		
९	५% Operative Expenditure		५.८२	३.४९		आहे
एकुण एकंदर			१२२.२०	७३.३२		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १२२.२० लाख व रु. ७३.३२ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


 Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project

४) उपप्रकल्पाचे नाव :- कृषि राजा फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. उमराना, ता. देवळा जि. नाशिक


उपप्रकल्प :- कांदा साठवणूक व खरेदीदारास विक्री.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ.क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम(रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे / नाही
१	Onion Storage Structure-३०००Mt	२७५.००	२७५.००	१६५.००	SMART	आहे
२	Weighing Bridge-६०Mt	७.५५	७.००	४.२०	MoFPI Utility GU N१	आहे
३	Solar Unit १० kWp	११.३१	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
४	Tractor ६५ HP- २wd	१२.११	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
५	Trolley	१.८०	१.२०	०.७२	SMAM	आहे
६	Rotavator-८ FT	१.१५	१.००	०.६०	SMAM	आहे
७	Cultivator	०.३२	०.३२	०.१९	SMAM	आहे
एकूण		३०९.२४	२९३.०२	१७५.८१		
८	५% Operative Expenditure		१४.६५	८.७९		आहे
एकूण एकंदर			३०७.६७	१८४.६०		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३०७.६७ लाख व रु. १८४.६० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's 40 Business and
Rural Transformation (SMART) Project

५) उपप्रकल्पाचे नाव :- वालदेवी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि.पिंपळगाव खांब ता. जि. नाशिक

उपप्रकल्प :- भात साठवणूक, प्रक्रिया करून तांदूळ खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम(रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे / नाही
१)	Warehouse ४५० MT	६९.६८	५९.८४	३९.९०	MSWC	आहे
२)	Cleaning, Grading Machinery shed ३०२६ SQ FT	३७.३०	३५.००	२९.००	SSR व मशिनरीच्या प्रमाणात	आहे
३)	Fully Automatic Rice Processing Unit/Mill २ Mt/Hr	४९.२९	३५.००	२९.००	MOFPI-CG F-३	आहे
४)	१३ Tine Inclined Plate, Multi Crop Seed Cum Fertilizer	०.९०	०.५४	०.३२	SMAM	आहे
५)	४ Stroke Duster Pump (Petrol)	०.९९	०.९९	०.९९	SMAM	आहे
६)	४ Stroke Nap Sack Power Sprayer (Petrol)	०.९७	०.९७	०.९०	SMAM	आहे
७)	Power Tiller १३ Hp (Diesel)	२.०५	१.७०	१.०२	SMAM	आहे
८)	Power Weeder ९hp	१.४१	१.२६	०.७६	SMAM	आहे
९)	Plastic Pallette -२०	०.४५	०.४५	०.२७	MoFPI Utility M	आहे
१०)	Hydrolic Pallet Truck २.५ Mt Capacity	०.२२	०.२२	०.१३	below १० lakhs	आहे
११)	Paddy Thresher Engine Operated २५० Kg/Hr	०.५६	०.५६	०.३४	SMAM	आहे
१२)	Manually Operated Paddy Transplanter	०.४९	०.४९	०.२९	SMAM	आहे

Went
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१३)	Rotavator -६ Ft	१.५८	०.८९	०.५३	SMAM	आहे
१४	PULTI NANGAR Mb Ploogh	१.०६	१.००	०.६०	SMAM	आहे
१५	Trolly ४ Ton	२.०२	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
१६	Cagewheel/ Fana ९ /Dati १/१	०.७०	०.६०	०.३६	SMAM	आहे
१७	TRACTOR ५२ HP २ Wd	९.८५	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
१८	Agriculture Spraying Drone	११.५१	१०.००	६.००	SMAM	आहे
१९	Paddy Harvesting Reaper	१.६८	१.६८	१.०१	SMAM	आहे
२१	Paddy Combine Harvester	९.०४	९.०४	५.४२	SMAM	आहे
२२	SOLAR DP ५० kWp	३२.२५	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
एकूण		२३२.४०	१६०.६३	९६.३८		
२३	५% Operative Expenditure		८.०३	४.८२		आहे
एकूण एकंदर			१६८.६६	१०१.२०		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १६८.६६ लाख व रु. १०१.२०लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SARAT) Project


६) उपप्रकल्पाचे नाव :- कृषी जीवन अॅग्री फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. धनगरवाडी तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे

उपप्रकल्प :- कांदा चाळ आणि कांदा स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Onion Storage Structure - १००० MT	१२१.१३	१०५.००	६३.००	SMART	आहे
२	Weigh bridge construction	९.७३	५.८३	३.५०	MoFPI, Utilities N (१)	आहे
३	Weighing Bridge - ५० Ton					
४	Tractor - ५५ HP ४WD	१२.२५	१०.००	६.००	SMAM < ४० HP	आहे
५	Trolley	१.७१	१.२०	०.७२	SMAM	आहे
६	Plough २ Plate	१.४१	१.००	०.६०	SMAM < ३५HP	आहे
७	Cultivator ११ Leaf	०.६१	०.६१	०.३७	SMAM < ३५HP	आहे
८	Rotavetors - ६ Feet	१.४५	०.९०	०.५४	SMAM > ३५HP A (x)(a)	आहे
९	Dozar	१.५०	१.५०	०.९०	Below १० Lakh	आहे
१०	Tractor - २२ HP ४WD and Same as above Mentioned Tractor operated Machines	१०.३६	०.००	०.००	Not Eligible	नाही
११	Working Capital	१७.५९	०.००	०.००	Not Eligible	नाही
एकुण		१७७.७४	१२६.०४	७५.६२		
१२	५% Operative Expenditure		६.३०	३.७८		आहे
एकुण एकंदर			१३२.३४	७९.४१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १३२.३४ लाख व रु. ७९.४१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

७) उपप्रकल्पाचे नाव :- समुल फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, मोडनिंब, ता. माढा, जि. सोलापूर

उपप्रकल्प :- फळे व भाजीपाला शीतगृहात साठवणुक व प्रक्रिया करुन खरेदीदारास विक्री
उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/नाही
१	Cold Storage (१०००MT)					
	a. Civil Work	४५.४०	१२०.००	७२.०	SMART	आहे
	b. Refrigeration Machinery (Freezer Room)	१२३.१५				
२	Pre Cooling (२० MT)					
	a. Civil Work	९.०१	६७.५९	४०.५५	MIDH	आहे
	b. Machinery	५८.५८				
३	Blast Freezer (२ MT)					
	a. Civil Work	४.०७	५०.००	३०.००	MOFPI F & V A३.२	आहे
	b. Machinery	५८.४४				
४	Integrated Pack House (१६ MT) (१८M*९M.)					
	a. Civil Work	६८.१८	५०.००	३०.००	MIDH	आहे
	b. Machinery	४५.२१				
५	Fruit Processing line					
	a. Civil Work (१५० sq.mt.)	७.४५	६४.००	३८.४०	MOFPI F & V -R	आहे
	b. Machinery (३ TPH)	५६.६०				
६	Semi Automatic Fruits Washing & Grading Line (१६०००PCS/H)/१MT/hr	२२.१०	१५.००	९.००	MOFPI f&V A -७	आहे
७	Dicing/Slicing/Blanching/Cooling Line Diversa Cut २११० A Dice(३ TPH)	१३२.२६	१३२.२६	७९.३६	MOFPI f&V F३ T २.२ - ३	आहे
	एकुण	६३०.४५	४९८.८५	२९९.३१		
८	५% Operative Expenditure		१.१५	०.६९	रु.३००.०० लक्ष मर्यादेत	आहे
	एकुण एकंदर		५००.००	३००.००		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ५००.०० लाख व रु. ३००.०० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.

Seno
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

८) उपप्रकल्पाचे नाव :- अँग्रीसीया अँग्री प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, बेंबळे, ता. माढा, जि. सोलापुर

उपप्रकल्प :- पशु खाद्य निर्मिती (Cattle & Poultry Feed Plant)


उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Godown (३०० MT)	३५.१५	३४.५६	२०.७४	MSWC	आहे
२	Machinery shed (१५०.७५ sq.mt.)	३२.२१	२६.७२	१६.०३	As Per SSR	आहे
३	Cattle Feed Pellet Plant (१ TPH)					
३.१	Feeding Screw Conveyor (३HP)	०.८३				
३.२	Full Sieve Hammer Mill (१५HP)	३.२३				
३.३	Bucket Elevator-६ (२ HP)	१.३०				
३.४	Storage Hopper Above Mixer	०.४२				
३.५	Mixer (१०HP)	३.४०				
३.६	Horizontal Screw Conveyor (१HP)	०.४९				
३.७	Bucket Elevator-६ (२ HP)	१.३०	४५.९९	२७.५९	Centrally sponsored scheme feed & fodder	आहे
३.८	Variable Screw Feeder (१ HP)	०.५५				
३.९	Single Shaft Paddle Conditioner (२ HP)	१.१९				
३.१	Pellet Mill (३० HP)	५.७५				
३.११	Airlock (१ HP)	०.६०				
३.१२	Counter Flow Cooler (२ HP)	४.२५				
३.१३	Bucket Elevator-६ (२ HP)	१.३०				
३.१४	Vibrio Screen (१.५HP)	१.९५				

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

३.१५	Storage Hopper (१ Ton)	०.७२				
३.१६	Structural, Chequered Plate, Railing Staircase	४.४७				
३.१७	Electric Panal Board	५.६६				
३.१८	Boiler ३०० Kg Non IBR with Piping	८.७१				
३.१९	Machinery with GST १२ %	५.५३				
४	Transformer (१००KVA)	३.७८	१.४४	०.८६	General Utility D	आहे
५	Weighing & Bagging Machine	५.४०	५.४०	३.२४	MOFPI J	आहे
६	Solar Power System ६० kWp	३५.००	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
७	Tractor (६३HP) २ w	९.९०	८.५०	५.१०	कृषि यांत्रिकीकरण	आहे
८	२ Bottom reversible Mechanical Plough (५५ HP)	०.८२	०.८०	०.४८	कृषि यांत्रिकीकरण A(xiv)	आहे
९	Harrow (५५ HP)	१.१५	१.००	०.६०	SMAM	आहे
१०	Cultivator (९ Tyne)	०.४२	०.४२	०.२५	कृषि यांत्रिकीकरण	आहे
११	Rotavator (६ ft.)	१.२८	०.९०	०.५४	कृषि यांत्रिकीकरण	आहे
१२	Seed Cum Fertilizer Drill (१३ Tyne)	०.६१	०.५४	०.३२	कृषि यांत्रिकीकरण	आहे
एकुण		१७७.३७	१२६.२७	७५.७६		
५% Operative Expenditure			६.३१	३.७९		आहे
एकुण एकंदर			१३२.५८	७९.५५		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १३२.५८लाख व रु. ७९.५५ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१) उपप्रकल्पाचे नाव:- व्हीएल अँड सन्स अँग्रो फूड प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. उंडाळे ता. कराड
जि.सातारा

उपप्रकल्प :- धान्य साठवणूक व प्रक्रिया उद्योग


उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Shed for Seed Processing Unit - ४४२.६१ Sq MT	८४.६६	३४.३०	२०.५८	As Per SSR व मशीनरीच्या प्रमाणात	आहे
२	Warehouse - ७५० MT	७०.४७	७०.४७	४२.२८	MSWC	आहे
३	Cleaning Grading Machine (Seed Processing Plant)- ३ TPH	३९.४०	२६.३०	१५.७८	MoFPI A.A२	आहे
४	Weighing Scale ५०० Kg (२ no.)	०.३९	०.३९	०.२३	PMFME	आहे
५	Weighing Scale २०० Kg (२ no.)	०.२२	०.२२	०.१३	PMFME	आहे
६	Weighing Scale २० Kg (२ no.)	०.११	०.११	०.०७	PMFME	आहे
७	Color Sortex (३ TPH)	२४.१५	०.००	०.००	मूल्यसाखळी संबंधित नसल्याने देय नाही	नाही
८	Packaging Machine Seeds (२० kg,३० kg ,५० kg,Bags)	९.९०	८.००	४.८०	MoFPI C&G, J१, १०	आहे
९	Weighing Bridge ४० Ton	८.१४	४.६७	२.८०	MoFPI Utilities N१	आहे

(Signature)
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१०	Testing Lab	७.००	२.००	१.२०	ENAM	आहे
११	Transformer १०० KVA	७.५९	१.४४	०.८६	MoFPI, Utilities D१	आहे
१२	Solar Power Plant On Grid ८० kWp.	४१.२६	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
१३	Custom Hiring Center					
१३.१	Tractor ५५ H.P ४ WD	१०.४०	१०.००	६.००	SMAM	आहे
१३.२	Rotavator -६ Ft.	१.४०	०.९०	०.५४		आहे
१३.३	Hydraulic Palti Plough	२.१०	१.४०	०.८४		आहे
१३.४	Combine Harvester ९Ft.	२४.५०	२२.००	१३.२०		आहे
१३.५	५ PR Riper (२ no.)	३.३०	१.५०	०.९०		आहे (१ देय आहे)
१३.६	Multicrop Thresher	२.८०	२.००	१.२०		आहे
१३.७	BBF (९ Tine) Planter	०.९०	०.९०	०.५४		आहे
१३.८	Ridger	०.३५	०.३५	०.२१		आहे
१३.९	Power tiller १३.५ H.P- २ नग	४.३०	१.७०	१.०२		आहे (१ देय आहे)
१३.१	Agriculture Drone १० Litre	५.३१	५.३१	३.१९		आहे
एकुण		३४८.६५	१९३.९६	११६.३८		
५% Operative Expenditure			९.७०	५.८२		आहे
एकुण एकंदर			२०३.६६	१२२.१९		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २०३.६६ लाख व रु. १२२.१९ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


 Additional Project Director
 State of Maharashtra, Business and
 Rural Transformation (SARATHI) Project

१०) उपप्रकल्पाचे नाव:- श्री अॅग्रो कृषि फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. दहिवडी ता.माण जि. सातारा


उपप्रकल्प :- आंबा, मधुमका, डाळींब, द्राक्ष पिकावर प्रक्रिया करून प्रक्रियायुक्त उत्पादने खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Integrated Packhouse- १६ MT (९*१८ M)		५०.००	३०.००	MIDH	आहे
२	Pre-Cooling Unit- २४ MT	१७०.७७	१००.००	६०.००	MIDH	आहे
३	Staging Room- ३० MT		१५.००	९.००	MIDH	आहे
४	Processing Shed ८७५.२६ sq.mt	७४.२३	७४.२३	४४.५४	As Per SSR	आहे
५	Mango processing Line ५०० LPH- (०.५TPH)	८३.५५	८३.५५	५०.९३	MoFPI, F&V, E-६	आहे
६	Juice Bottle Packaging Filling Line- ५०० LPH	५१.९५	५१.९५	३१.१७	MoFPI, F&V, P	आहे
७	Fruit Grading, Sorting & Waxing Line ३ TPH	५१.५०	०.००	०.००	रु. ३ कोटी पेक्षा जास्त अनुदान देय नाही	नाही
८	Pomegranate Arils Processing Line १ TPH	६५.००	५९.१५	३५.४९	MoFPI-IIFPT	आहे
९	Corn Processing Line ४ TPD	१५०.४६	०.००	०.००	रु. ३ कोटी पेक्षा जास्त अनुदान देय नाही	नाही

Went
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


१०	DG Set (with all accessories) १६० KVA	१३.०३	९.२८	५.५७	MoFPI, General Utility, B.३	आहे
११	RO Plant ५०० LPH	१.९४	१.९४	१.१६	MoFPI, General Utility, H	आहे
१२	Boiler ५०० kg/hr.	१४.७०	१३.५०	८.१०	MoFPI, General Utility, A.१	आहे
१३	Effluent Treatment Plant २० KLD	१२.८६	४.००	२.४०	MoFPI, General Utility, J	आहे
१४	Air Compressor ४३.९ CFM	४.६०	४.६०	२.७६	MoFPI, General Utility, K.२	आहे
१५	Air Compressor ६०.८ CFM	४.८१	४.८१	२.८९	MoFPI, General Utility, K.३	आहे
१६	Plastic Crates २० kg - १००० Nos.	१.८५	१.८५	१.११	MoFPI, General Utility, L.१	आहे
१७	Pallets- ४० Nos.	१.४६	१.००	०.६०	MoFPI, General Utility, M.२	आहे
१८	Barrel १२० Lit. १० Nos.	०.२४	०.२४	०.१४	रु.१० लाखाच्या आत	आहे
१९	Transformer २०० KVA	३.२०	३.२०	१.९२	MoFPI, General Utility, D	आहे
२०	Weighing scale ५ MT	१.२३	१.२३	०.७४	रु.१० लाखाच्या आत	आहे
२१	Weighing scale १५-३० Kg Capacity, १५ Nos.	१.२४	१.२४	०.७४	रु.१० लाखाच्या आत	आहे
२२	Cooling Tower ३० TR	१.४५	०.३०	०.१८	MoFPI, General Utility, O.३	आहे
२३	Hand Pallet Truck,	०.७२	०.७२	०.४३	रु.१०	आहे


Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project



	Capacity-२५०० kg, ४ Nos.				लाखाच्या आत	
२४	Dock Leveler, Capacity-९००० kg, २ Nos.	४.७०	४.७०	२.८२		आहे
२५	Air Shower Room (MS Powder Coated)	२.११	२.११	१.२७		आहे
२६	Strapping Machine	०.५०	०.५०	०.३०		आहे
२७	Laboratory Equipment	१.८९	१.८९	१.१३		आहे
२८	Fly/ Insect Killer Kit	१.३८	१.१७	०.७०		आहे
एकुण		७२१.३७	४९२.१६	२९५.३०		
२९	५% Operative Expenditure		७.८४	४.७०		आहे
एकुण एकंदर			५००.००	३००.००		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ५००.०० लाख व रु. ३००.०० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

११) उपप्रकल्पाचे नाव:- कृषिउत्कर्ष अॅग्री फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. निगवे ता. करवीर , कोल्हापूर

उपप्रकल्प :- टोमॅटो पिकावर प्रक्रिया करून प्रक्रियायुक्त पदार्थ खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरी स शिफार स आहे/ नाही
१	Tomato Processing Shed with storage- १२९.८७ Sq.mt	१२०.७५	१२०.७५	७२.४५	As Per SSR	आहे
२	Tomato Processing Unit- २ TPH	७६.१७	७६.१७	४५.७०	MoFPI, F&V,E.१	आहे
३	Boiler (१ MT)	१७.११	१७.११	१०.२७	MoFPI, General Utility,A.२	आहे
४	RO Plant- २ K LH	३.१३	३.१३	१.८८	MoFPI, General Utility, H.१	आहे
५	Effluent Treatment Plant (ETP)- २०० KLD	५.३१	५.३१	३.१९	MoFPI, General Utility, J.१	आहे
६	Crates २० kg (५०० Units)	२.२५	१.३८	०.८३	MoFPI, General Utility, L.१	आहे
७	Solar Pannel Unit with accessories ४५ kWp	२७.००	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
८	Plastic Pallets (१०Units)(१२००*१०००*१३०)	०.४१	०.२५	०.१५	MoFPI, General Utility,M.२	आहे
९	Barrel- १५० Lit (२५० Units)	१.७५	१.७५	१.०५	रु.१० लाखाच्या आत	आहे
१०	Barrel- २५० Lit (२५० Units)	२.१३	२.१३	१.२८		
११	Testing Lab	०.४३	०.४३	०.२६		

१२	Scrubber dryer	२.१२	२.१२	१.२७		
१३	Weighing Balance २० kg- २ Units	०.११	०.११	०.०७		
१४	Weighing Balance १०० kg- ४ Units	०.४५	०.४५	०.२७		
एकूण		२५९.१२	२३१.०९	१३८.६५		
१५	५% Operative Expenditure		११.५५	६.९३		आहे
एकूण एकंदर			२४२.६४	१४५.५९		


सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २४२.६४ लाख व रु. १४५.५९ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project

१२) उपप्रकल्पाचे नाव:- सारीया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लि,ता.वैजापूर जि.औरंगाबाद

उपप्रकल्प :- कांदा साठवणूक करून खरेदीदारास विक्री

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Onion storage Structure १०००MT	२०५.०१	१०५.००	६३.००	SMART	आहे
२	Tractor ४५ HP २WD	९.००	८.५०	५.१०	कृषी यांत्रिकीकरण	आहे
३	Trolley ४ Ton	२.४६	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
४	Solar १ kWp	३.०८	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
५	Weighing bridge ८०MT	११.०१	८.००	४.८०	MOFPI GN-N-२	आहे
एकुण		२३०.५६	१२३.००	७३.८०		
६	५% Operative Expenditure		६.१५	३.६९		आहे
एकुण एकंदर			१२९.१५	७७.४९		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १२९.१५ लाख व रु. ७७.४९ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१३) उपप्रकल्पाचे नाव:- रुज अग्रोटेक फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि., मेहकर ता.मेहकर, जि-बुलढाणा

उपप्रकल्प :- धान्य संकलन (गोदाम)

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ.क्र.	तपशील	सीबीओने प्रस्तावित केलेल्या उपप्रकल्पाची रक्कम (रु. लाख)	शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य रक्कम (रु. लाख)	मापदंडानुसार देय अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना/ यंत्रणा	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Warehouse १९५० मे टन	१९९.९९	१९९.९९	१९९.९९	MSWC	आहे
एकुण		१९९.९९	१९९.९९	१९९.९९		
५% Operative Expenditure			१०.००	६.००		आहे
एकुण एकंदर			२०९.९९	१२५.९९		


सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २०९.९९ लाख व रु. १२५.९९लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१४) उपप्रकल्पाचे नाव:- बजरंग बली फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लि, वारखेड, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

उपप्रकल्प :- गहू, मुग, हरभरा, तूर, भुईमुग खरेदी करून त्यावर प्रतवारी प्रक्रिया करणे
खरेदीदारास अधिकतम भावाने ठोक विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Godwon ८९० MT	१०५.८६	१०२.५३	६१.५२	MSWC	आहे
२	Machinery Shed (१६३.०५ sq mt)	२८.५०	१८.७०	११.२२	SSR व मशिनरीच्या प्रमाणात	आहे
३	Fully Automatic Seed Cleaning & Grading २ TPH	२२.००	१८.७०	११.२२	MOFPI C&G A२	आहे
४	Automatic Groundnut Decorticator Plant १ ton/hr	४०.८६	०.००	०.००	मापदंड उपलब्ध नाहीत	विचारधीन
५	Weighing Bridge ५० टन	१४.०४	५.८३	३.५०	MOFPI- General Utility N	आहे
६	Combine Harvester १२ फुट, १०१ HP	२२.००	१६.००	९.६०	SMAM २०२१-२२	आहे
एकुण		२३३.२६	१६१.७६	९७.०६		
५% Operative Expenditure			८.०९	४.८५		आहे
एकुण एकंदर			१६९.८५	१०१.९१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १६९.८५ लाख व रु. १०१.९१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.

(Signature)
Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


१५) उपप्रकल्पाचे नाव:- कथालकर फार्मर्स प्रोजेक्ट कंपनी, हातगाव, ता. मुर्तीजापुर, जि. अकोला

उपप्रकल्प :- गहू खरेदी करून त्यावर प्रतवारी प्रक्रिया करून गहू पीठ तयार करून खरेदीदारास अधिकतम भावाने ठोक विक्री करणे

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Godwon १८०० MT	१८८.७०	१८८.७०	११३.२२	MSWC	आहे
२	Machinery Shed (२२२.१३ sq mt)	३९.४०	३९.३८	२३.६३	As Per SSR	आहे
३	Fully Automatic Seed Cleaning & Grading २ TPH	१९.३५	१८.७०	११.२२	MOFPI C&G A२	आहे
४	Fully Automatic Wheat Flour Plant २ TPH	४५.८४	४२.००	२५.२०	MOFPI cereals B२	आहे
५	Combine Harvester १४ Ft, १०१ HP	२३.५०	१६.००	९.६०	SMAM २०२१-२२	आहे
एकुण		३१६.७९	३०४.७८	१८२.८७		
५% Operative Expenditure			१५.२४	९.१४		आहे
एकुण एकंदर			३२०.०२	१९२.०१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३२०.०२ लाख व रु. १९२.०१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


 Additional Project Director,
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project

१६) उपप्रकल्पाचे नाव:- ऋषिवट फार्मर्स प्रोजेक्ट्स कंपनी लि., मु. करडा पो मोठेगाव, ता. रिसोड
जिल्हा वाशीम

उपप्रकल्प :- हळद प्रक्रिया करून खरेदीदारास विक्री करणे .

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/नाही
१	Construction of turmeric processing shed ७००.१५ sq mtr	१२४.१३	१२४.११	७४.४७	SSR	आहे
२	Curcumin Extraction Plant (२TPD) or ०.२५ TPH	३४०.६७	२००.००	१२०.००	Centrally Sponsored Scheme NMMP	आहे
एकुण		४६४.८०	३२४.११	१९४.४७		
३	५% Operative Expenditure		१६.२१	९.७२		आहे
एकुण एकंदर			३४०.३२	२०४.१९		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३४०.३२ लाख व रु. २०४.१९लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


१७) उपप्रकल्पाचे नाव:- सुर्यासन फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, काढळी, ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा

उपप्रकल्प :- कडधान्यापासुन डाळ तयार करुन खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown २५० MT	२८.७८	२८.७८	१७.२७	MSWC	आहे
२	Processing Shed ८८ Sq.M	१५.७१	१०.७०	६.४२	SSR व मशिनरीच्या प्रमाणात	आहे
३	Semi automatic Dal Mill ०.५ TPH	११.२७	१०.७०	६.४२	MOFPI-Grain-G-२-१	आहे
४	Transformer २०० KVA	३.२०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
५	Hydraulic Scissor (Forklift) १ टन	२.७७	२.७७	१.६६	रु.१० लाखाचे आत	आहे
६	Working Capital	०.५८	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		६२.३१	५६.१५	३३.६९		
७	५% Operative Expenditure		२.८१	१.६८		आहे
एकुण एकंदर			५८.९६	३५.३७		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ५८.९६ लाख व रु. ३५.३७ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


 Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project


१८) उपप्रकल्पाचे नाव:- प्रगतशील फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, लहान आर्वी, ता.आष्टी जि.वर्धा

उपप्रकल्प :- कडधान्यापासुन डाळ व बेसनपीठ तयार करून खरेदीदारास विक्री करणे

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown ५०० MT	५८.३१	५७.६०	३४.५६	MSWC	आहे
२	Processing Shed ८८ Sq.mt.	१५.७१	१४.९२	८.९५	SSR, मशिनरीच्या प्रमाणात	आहे
३	Semi Automatic Dal Mill ०.५ TPH	११.२७	१०.७०	६.४२	MOFPI-C&G G-२	आहे
४	Semi Automatic Besan Machine (Flour Mill, Pulverizer Type) Semi automatic १००Kg/Hr.	१.७७	१.७२	१.०३	MOFPI-Grain-B-१	आहे
५	Transformer १६० KVA	२.६१	२.३०	१.३८	MOFPI-GU-D-१	आहे
६	Pouch Packaging Machine (Automatic, ०-१०bag/min)	२.५०	२.५०	१.५०	कृषि यांत्रिकीकरण	आहे
७	Hand Pallet Truck (२५०० kg)	१.०६	१.०६	०.६४	रु.१० लाखाचे आत	आहे
८	Solar ५ kWp	२.८७	००	००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
९	Working Capital	०.५८	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		९६.६८	९०.८०	५४.४८		
१०	५% Operative Expenditure		४.५४	२.७२		आहे
एकुण एकंदर			९५.३४	५७.२०		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ९५.३४ लाख व रु. ५७.२० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१९) उपप्रकल्पाचे नाव:- वरदा शेतकरी प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता. व. जि. वर्धा.

उपप्रकल्प :- मुरघास तयार करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Processing Shed ७७.३५ Sq.Mt.	२०.००	१३.७१	८.२३	SSR	आहे
२	Murghas machine (Jowar & Bajra) ६ Qtls/Hr.	५.६०	४.००	२.४०	SMAM	आहे
३	Murghas machine (Maize & Lucern) ६ Qtls/Hr.	५.६०	०.००	०.००	१ देय नाही	नाही
४	Transformer (३.३ KVA)	२६.५५	०.०५	०.०३	MoFPI-GU-D	आहे
५	Tractor ४८ HP २WD	८.८६	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
६	Seed Drill ९ tine	०.८५	०.४३	०.२६	SMAM-Annex-२-C-X	आहे
७	Trolley Hydraulic ४ Ton	२.७२	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
८	Rotavator ६ Ft.	१.४०	०.९०	०.५४	SMAM-Annex-२-C-X	आहे
९	Drone (१० Kg carrying Capacity)	३.७५	३.७५	२.२५	रु.१० लाखाचे आत	आहे
१०	Water Pump ५ HP	०.४०	०.००	०.००	देय नाही	नाही
११	Working Capital	२.८२	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		७८.५५	३२.८४	१९.७०		
१२	५% Operative Expenditure		१.६४	०.९९		आहे
एकुण एकंदर			३४.४८	२०.६९		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३४.४८ लाख व रु. २०.६९ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२०) उपप्रकल्पाचे नाव :- केळझर शेतकरी प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता.सेलु जि.वर्धा

उपप्रकल्प :- कडधान्याची स्वच्छता, प्रतवारी व साठवणुक करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown ८०० MT	९२.४६	९२.१७	५५.३०	MSWC	आहे
२	Processing Shed १८० Sq.mt.	३२.०४	३१.९०	१९.१४	SSR	आहे
३	Cleaning, Sorting, Grading, ४ TPH (Without Colour Sortex)	३५.११	३५.११	२१.०७	MOFPI-C&G-२-१	आहे
४	Weighbridge ६० MT	८.३८	७.००	४.२०	MOFPI-GU-N-१	आहे
५	Transformer २०० KVA	३.२०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
६	Packaging Machine (५ Kg to १५ Kg)	८.५०	८.५०	५.१०	MOFPI-Grain-J१०	आहे
७	Working Capital	४.२०	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		१८३.८९	१७७.८८	१०६.७३		
८	५% Operative Expenditure		८.८९	५.३४		आहे
एकुण एकंदर			१८६.७७	११२.०६		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १८६.७७ लाख व रु. ११२.०६ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२१) उपप्रकल्पाचे नाव:- अंतरंग फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता.पारशिवनी जि.नागपुर

उपप्रकल्प :- भातावर प्रक्रिया करून खरेदीदारास तांदूळ विक्री करणे

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown - १०० MT	१०३.६६	१०३.६६	६२.२०	MSWC	आहे
२	Processing Shed ४५० Sq.Mt	७९.२३	७९.२३	४७.५४	SSR	आहे
३	Fully Automatic Rice Mill ४ TPH with Colour Sortex	८५.०८	८५.००	५१.००	MOFPI-Grain-F-३	आहे
४	Compressor १२९ CFM	५.७५	५.७५	३.४५	MOFPI-GU-D-K	आहे
५	Weigh bridge ६० Mt	८.५१	७.००	४.२०	MOFPI-GU-N-१	आहे
६	Transformer २०० KVA	४.५०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
७	Working Capital	२.५०	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		२८९.२३	२८३.८४	१७०.३०		
८	५% Operative Expenditure		१४.१९	८.५१		आहे
एकुण एकंदर			२९८.०३	१७८.८२		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २९८.०३ लाख व रु. १७८.८२ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२२) उपप्रकल्पाचे नाव:- झिरो माईल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सावळी ता.काटोल जि.नागपूर

उपप्रकल्प :- कडधान्या पासुन डाळ तयार करुन खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/नाही
१	Processing Shed १६३.१७ Sq.mt.	४३.३२	२८.९२	१७.३५	SSR	आहे
२	Fully Automatic Dal Mill ०.५ TPH	५१.८२	५१.८२	३१.०९	MOFPI- Grain-G-३	आहे
एकुण		९५.१४	८०.७४	४८.४४		
३	५% Operative Expenditure		४.०४	२.४२		आहे
एकुण एकंदर			८४.७८	५०.८७		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ८४.७८ लाख व रु. ५०.८७ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project



२३) उपप्रकल्पाचे नाव:- रामसागर फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, सावळी ता.रामटेक जि.नागपुर

उपप्रकल्प :- भातावर प्रक्रिया करून पोहे व मुरमुरे तयार करणे व खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown - ५१० MT	६३.८५	५८.७५	३५.२५	MSWC	आहे
२	Processing Shed २२३.९८ Sq.mt.	३४.३०	३४.३०	२०.५८	SSR	आहे
३	Rice Flaking (पोहे) Unit ४५०-५०० Kg/Hr	२४.६८	१६.७५	१०.०५	MOFPI- Grain-F-५	आहे
३	Rice Puffing (मुरमुरे) Unit ४५०-५०० Kg/Hr.	३५.१०	३३.४७	२०.०८	MOFPI- Grain-F-६	आहे
४	Transformer २०० KVA	११.९५	३.२०	१.९२	MOFPI- GU-D-२	आहे
५	Borewell & Waterpump	१.५४	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		१७१.४२	१४६.४७	८७.८८		
६	५% Operative Expenditure		७.३२	४.३९		आहे
एकुण एकंदर			१५३.७९	९२.२७		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १५३.७९ लाख व रु. ९२.२७ लाख अनुदानास मंजूरी दिली


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२४) उपप्रकल्पाचे नाव:- नायरा फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ता-नागपुर, जि- नागपुर

उपप्रकल्प :- धान्य स्वच्छता व प्रतवारी, साठवणूक करून खरेदीदारास विक्री करणे. उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/नाही
१	Godown ५१० MT	५९.२०	५८.७५	३५.२५	MSWC	आहे
२	Processing Shed १८०.०० Sq.mt	२५.९०	२५.९०	१५.५४	SSR	आहे
३	Automatic Cleaning, Grading Unit ३ TPH	३१.९०	२६.३०	१५.७८	MOFPI-C&G-A-२	आहे
४	Bag Sticking Machine	०.१०	०.१०	०.०६	PMFME	आहे
५	Transformer ५० KVA	१.००	०.७२	०.४३	MOFPI-GU-D	आहे
६	Moisture Meter	०.३०	०.३०	०.१८	रु.१० लाखाचे आत	आहे
७	Working Capital	६.४५	०.००	०.००		देय नाही
एकुण		१२४.८५	११२.०७	६७.२४		
८	५% Operative Expenditure		५.६०	३.३६		आहे
एकुण एकंदर			११७.६७	७०.६०		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ११७.६७ लाख व रु. ७०.६० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.

Additional Project Director

२५) उपप्रकल्पाचे नाव:- शिवनी शेतकरी उत्पादक कंपनी लिमिटेड, रेंगेपार ता.लाखनी जि.भंडारा

उपप्रकल्प :- भात प्रक्रिया व साठवणूक करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Warehouse १०८० MT	१२८.५२	१२८.५२	७७.११	MSWC	आहे
२	Processing Shed ४५० Sq. mt.	७९.२३	७९.२३	४७.५४	SSR	आहे
३	Fully Automatic Rice Mill ४ TPH with Colour Sortex	८५.०६	८५.००	५१.००	MoFPI Grain F ३	आहे
४	Weighing Bridge ६० MT	११.४६	७.००	४.२०	MoFPI GU N	आहे
५	Tractor ४५ HP	७.८०	७.८०	४.६८	SMAM	आहे
६	Trolley (१०x६x२) Tipping	२.३०	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
७	Solar २० kWp	११.४९	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
८	Transformer १०० KVA	३.५०	१.४४	०.८६	MoFPI GU D	आहे
९	Auto Main Failure Panel	१.५०	०.००	०.००	देय नाही	नाही
१०	Automatic Power Factor Controller	१.९०	०.००	०.००	देय नाही	नाही
११	Working Capital	२.५७	०.००	०.००		नाही
एकुण		३३५.३३	३१०.४९	१८६.२९		
१२	५% Operative Expenditure		१५.५२	९.३१		आहे
एकुण एकंदर			३२६.०१	१९५.६१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३२६.०१ लाख व रु. १९५.६१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२६) उपप्रकल्पाचे नाव:- चुटिया अँग्रो फार्मर प्रोजेक्टस कंपनी लि. चुटिया, ता.व जि.गोंदिया

उपप्रकल्प :- धान प्रक्रिया करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown १००० MT	११५.००	११५.००	६९.००	MSWC	आहे
२	Processing Shed ५१० Sq.mt.	८९.३९	८४.५०	५०.७०	SSR व मशिनरीच्या प्रमाणात	आहे
३	Fully Automatic Rice Mill ४ TPH with colour sortex	८४.५०	८४.५०	५०.७०	MOFPI-C&g F-३	आहे
४	Weigh bridge ८० MT	१०.००	८.००	४.८०	MOFPI-GU-N-२	आहे
५	Transformer २०० KVA	३.५०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
६	Combine Harvester १२ ft	२२.५०	१६.००	९.६०	SMAM	आहे
७	Working Capital	५.२६	०.००	०.००		नाही
एकुण		३३०.१५	३११.२०	१८६.७२		
८	५% Operative Expenditure		१५.५६	९.३४		आहे
एकुण एकंदर			३२६.७६	१९६.०६		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३२६.७६ लाख व रु. १९६.०६ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.

Additional Project Director
Ministry of Agriculture and
Rural Transformation (SMART) Project

२७) उपप्रकल्पाचे नाव:- तिरोडा अँग्रो फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.चिरेखानी ता.तिरोडा जि.गोंदिया.

उपप्रकल्प :- धान (भात) प्रक्रिया करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम(रु. लाख) (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown १००० MT	११९.९३	११९.००	७१.४०	MSWC	आहे
२	Processing Shed ४०० Sq.mt.	७५.५०	७०.९०	४२.५४	SSR	आहे
३	Fully Automatic Ricemill ४ TPH with colour sortex	८६.००	८५.००	५१.००	MOFPI-Grain-F-३	आहे
४	Weighbridge ८० MT	१०.००	८.००	४.८०	MOFPI-GU-N-२	आहे
५	Transformer २०० KVA	३.७८	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
६	On Grid Top Solar Power Plant १५० kWp	६०.००	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
७	Working Capital	१६.९५	०.००	०.००		नाही
	एकुण	३७२.१६	२८६.१०	१७१.६६		
	५% Operative Expenditure		१४.३१	८.५८		आहे
	एकुण एकंदर		३००.४१	१८०.२४		


सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ३००.४१ लाख व रु. १८०.२४ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२८) उपप्रकल्पाचे नाव:- गेवरा फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लि., गेवरा ता.सावली जि.चंद्रपुर

उपप्रकल्प :- भात प्रक्रिया करणे व साठवणुक करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown - ५०० MT	५८.३१	५७.६०	३४.५६	MSWC	आहे
२	Processing Shed १३९ Sq.Mt	२६.५२	२४.६४	१४.७८	SSR	आहे
३	Fully Automatic Rice Mill २ TPH without colour sorter	४८.६३	३५.००	२१.००	MOFPI-C&G F-३	आहे
४	Transformer २०० KVA	३.५०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
५	Solar १० kWp	५.७५	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
६	Tractor ५० HP ४ WD	८.००	८.००	४.८०	SMAM	आहे
७	Working Capital	१.३७	०.००	०.००		नाही
एकुण		१५२.०८	१२८.४४	७७.०६		
८	५% Operative Expenditure		६.४२	३.८५		आहे
एकुण एकंदर			१३४.८६	८०.९२		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १३४.८६ लाख व रु. ८०.९२ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

२९) उपप्रकल्पाचे नाव:- सिल्वर स्टोन फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. वनसडी ता. कोरपना जि. चंद्रपूर

उपप्रकल्प :- कडधान्याची स्वच्छता प्रतवारी व प्रक्रिया करणे तसेच साठवणुक करून खरेदीदारास विक्री करणे.

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown - १०८० MT	१२८.५२	१२८.५२	७७.११	MSWC	आहे
२	Processing Shed १९६.९५ Sq.Mt	३९.४०	३४.९१	२०.९५	SSR	आहे
३	Fully Automatic Cleaning & Grading ३ TPH	२६.००	२६.००	१५.६०	MOFPI-Grain-A-२	आहे
४	Mini Dalmill १००-१५० Kg/hr	२.७५	२.५५	१.५३	MOFPI-Grain-G-१	आहे
५	Flour Mill १०० Kg/Hr	१.७७	१.७२	१.०३	MOFPI-Grain	आहे
६	Weighbridge ५० MT	६.००	५.८३	३.५०	MOFPI-GU-N	आहे
७	Transformer १६० KVA	२.६०	२.३०	१.३८	MOFPI-GU-D-१	आहे
८	Packaging Machine up to १० Kg . २-५ bags/min	४.७२	४.७२	२.८३	MOFPI-Grain-J-२	आहे
९	Tractor ५७ HP ४ WD	९.७०	९.७०	५.८२	SMAM	आहे
१०	Multicrop Thresher Above ४ tn	३.५०	३.५०	२.१०	SMAM	आहे
११	Plough MB	०.३८	०.३८	०.२३	SMAM	आहे
१२	Cultivator ९ T	०.३२	०.३२	०.१९	SMAM	आहे
१३	Harrow १२ Blade	१.८६	१.००	०.६०	SMAM	आहे
एकूण		२२७.५२	२२१.४५	१३२.८७		
१४	५% Pre-Operative Expen.		११.०७	६.६४		आहे
एकूण एकंदर			२३२.५२	१३९.५१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत


रु. २३२.५२ लाख व रु. १३९.५१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

३०) उपप्रकल्पाचे नाव:- कृषिकुत्रती शेतकरी प्रोजेड्युसर कंपनी लि.ता.नागभीड जि.चंद्रपूर


उपप्रकल्प :- धान्य स्वच्छता, प्रतवारी करून खरेदीदारास विक्री करणे .

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Godown ११०० MT	१३१.००	१३०.९०	७८.५४	MSWC	आहे
२	Rice Processing Unit २५० Sq.mt.	४८.७५	४४.३१	२६.५९	SSR	आहे
३	Rice Cleaning, Sorting & Grading Unit with Air Compressor & Colour Sortex-४TPH	७४.०२	७४.००	४४.४०	MOFPI-C.&G.-A-२	आहे
४	Weighing Bridge ६० MT	७.४०	७.००	४.२०	MOFPI-GU-N-१	आहे
५	Transformer २०० KVA	३.२०	३.२०	१.९२	MOFPI-GU-D-२	आहे
६	Combine Harvester (Tractor operated)	२२.४०	६.००	३.६	SMAM	आहे
७	Tractor ५० HP २WD	१०.२०	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
८	Tractor Trolley ५ Ton	३.८०	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
९	Working Capital	१.२२	०.००	०.००	देय नाही	नाही
एकुण		३०१.९९	२७५.४१	१६५.२५		
१०	५% Operative Expenditure		१३.७७	८.२६		आहे
एकुण एकंदर			२८९.१८	१७३.५१		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २८९.१८ लाख व रु. १७३.५१ लाख अनुदानास मंजुरी दिली


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project



उपप्रकल्प राबविणारी यंत्रणा :- पीआययू, MSRLM

१) उपप्रकल्पाचे नाव : प्रियदर्शनी महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी लि सिंधी काळेगाव, जि.जालना

उपप्रकल्प - बियाणे साठवणूक, packing करून खरेदीदारास विक्री

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Warehouse -३०० mt	३९.९९	३४.५६	२०.७४	MSWC	आहे
२	Seed Processing Machinery					
a	Fully automatic collar type fill & seal machine'	२१	११	६.६	MoFPI	आहे
b	Bucket Elevator	४.२५	१.५	०.९	PMFME	आहे
c	Screw machine	२	१.५	०.९	PMFME	आहे
d	Conveyor	१.२५	१.२५	०.७५	PMFME	आहे
e	Inject printer	२.७५	२.७५	१.६५	below १० lakhs	आहे
f	Static Charger	०.५	०.५	०.३	below १० lakhs	आहे
३	Transformer १०० kva	८.८६	१.४३	०.८५८	MoFPI Utility D	आहे
४	Furniture And Fixture	४.१	०	०	आकस्मित खर्चातून देय	नाही
५	IT & Infrastructure	०.९	०	०		
६	Preliminary Pre Operative Expenses	०.९६	०	०		
७	Working Capital	१०.८	०	०	देय नाही	नाही
	एकुण	९७.३६	५४.४९	३२.६९		
८	५% Operative Expenditure		२.७२	१.६३		आहे
	एकुण एकंदर		५७.२१	३४.३२		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ५७.२१ लाख व रु. ३४.३२ लाख अनुदानास मंजुरी दिली.

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

उपप्रकल्प राबविणारी यंत्रणा :- पीआययू, पशुसंवर्धन

१) उपप्रकल्पाचे नाव :- एनरिच अॅग्रो टेक प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, दौंड, तालुका दौंड, जि. पुणे

उपप्रकल्प:- चीज मेकिंग

उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/ नाही
१	Shed for Goat breeder stock — २ X ३,००० Sq. ft.	५५.११	५५.११	३३.०७	SSR	आहे
२	Shed for kids - २,००० Sq. ft.	२२.४७	२२.४७	१३.४८		आहे
३	Shed for sick Goats - ४०० Sq. ft.	४.७८	४.७८	२.८७		आहे
४	Milk Processing Building with Cold room ३००० sq. ft.	५०.४१	५०.४१	३०.२५		आहे
५	Medicine and Equipment Room — ५०० Sq. ft.	५.९४	०.००	०.००		नाही
६	Feed mill & Storage Godown — १,५०० Sq. ft.	२१.८९	०.००	०.००		नाही
७	Overhead Water storage tank structure	२.००	२.००	१.२०		आहे
८	Compost pit	०.५०	०.५०	०.३०		आहे
९	Effluent Treatment plant construction	५.००	५.००	३.००		आहे
B	Equipment's and Machinery for goat breeding unit					
१	Chaff Cutter-२	०.९७	०.५६	०.३४	SMAM	आहे
२	feed mill grinder and mixer	४.५०	३.००	१.८०	SMAM	
३	Refrigerator	०.४०	०.४०	०.२४	Below १० lac	
४	Integrated Silage Making Machine (६० kg Bag packing)	४.००	४.००	२.४०	SMAM	
५	Goat Milking Parlour (७५० lpm pump, Storage tank, Flow	५.००	५.००	३.००	Below Rs. १० lac	

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project




	meter & cluster assembly pipe)					
६	Miscellaneous Equipments	०.७५	०.००	०.००	आकस्मिक मधून देय	नाही
७	Tractor Operated Agricultural Machinery	२.५०	१.२०	०.७२	SMAM	आहे
८	Generator ६२.५ KVA	६.००	६.००	३.६०	MoFPI Utility B	आहे
९	Solar Unit-१५ kWp	९.७५	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
C	Milk Processing Unit					
१	Unit assembly for Receiving Milk with १००० lit bulk cooler, holding tank etc	९.७४	१.५०	०.९०	PMFME	आहे
२	Milk Pasteurization Unit	९.९०	९.९०	५.९४	PMFME	आहे
३	Cold Room (२ Units of १० tonne capacity)	६.९६	६.९६	४.१८	PMFME	आहे
४	Cheese Press Machine (Pneumatic Double Head)	२.६६	२.६६	१.६०	PMFME	आहे
५	Cheese Preparation Machines (Cheese Mould १० Kg X १० No, Cheese Vacume Packing Machine)	८.८५	८.५०	५.१०	PMFME	आहे
६	Cheese Packing and other Machinery (pouch packing machine, steam boiler ३०० kg etc)	९.५०	७.५०	४.५०	PMFME	आहे
७	Khava Machine, Cheese Melting Vat Etc	५.०२	२.००	१.२०	PMFME	आहे
८	ETP unit (Effluent treatment plant)	५.००	३.००	१.८०	PMFME	आहे
९	Equipment and Machinery of Chemical and Microbiology Laboratory (Oven, Incubator, Centrifuge Machine, Sterilizer, Bacteriology work cabin, Glassware, etc)	३.००	३.००	१.८०	Below Rs. १० lac	आहे
D	Other Equipment's and Machinery					

(Handwritten Signature)

Additional Project Director
State of Maharashtra Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१	Milk Analyzer (२ no)	०.९०	०.९०	०.५४	Below १० Lakhs	आहे
२	Can (SS) (४० lit X २०)	०.८०	०.८०	०.४८		आहे
३	Air Conditioner (१.५ ton X ५)	२.७५	२.७५	१.६५		आहे
४	Refrigerator	०.४०	०.४०	०.२४		आहे
५	Fire Safety Equipment	१.००	०.५०	०.३०		PMFME
६	Air Curtains (५ No)	१.००	१.००	०.६०	PMFME	आहे
७	Other necessary Equipment's	०.५०	०.००	०.००	आकस्मिक मधून देय	नाही
८	Pick up	९.८०	९.८०	५.८८	Below १० Lakhs	आहे
९	Tractor-४५ Hp ४ WD	८.५०	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
E	Working capital	२१.९८	०.००	०.००	देय नाही	नाही
	एकुण	३१०.२३	२३०.१०	१३८.०६		
	५% Operative Expenditure		११.५१	६.९०		आहे
	एकुण एकंदर		२४१.६१	१४४.९६		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. २४१.६१ लाख व रु. १४४.९६ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


२) उपप्रकल्पाचे नाव :- भूमीनंदन फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, सी एस नंबर ८२९, शिव उमा अपार्टमेंट, गोडाउन न १, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर

उपप्रकल्प:- शेळी उत्पादन व खरेदीदारास विक्री करणे
उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-

अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Shed for Goat breeder stock — ७,५६० Sq. ft.	६२.७५	६२.७५	३७.६५	SSR	आहे
२	Shed for kids - २,००० Sq. ft.	२०.९६	२०.९६	१२.५८	SSR	आहे
३	Shed for sick Goats - २०० Sq. ft.	३.२५	३.२५	१.९५	SSR	आहे
४	Feed mill & Storage Godown — १,५०० Sq. ft.	८.२५	०.००	०.००		नाही
५	Medicine and Equipment Room — ५०० Sq. ft.	५.८७	०.००	०.००		नाही
६	Chainlink Fenced open paddock for १०,००० sq. ft	३.७५	०.००	०.००		नाही
७	Changing room for workers १ X ३५० Sq. ft.	४.०६	०.००	०.००		नाही
९	Worker Quarters ४	११.७६	०.००	०.००		नाही
१०	Overhead Water storage tank structure	१.५०	१.५०	०.९०	SSR	आहे
११	Compost pit	१.००	१.००	०.६०	SSR	आहे

(Signature)
Additional Project Director,
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

१२	Rain water harvesting ३ units	१.५०	१.५०	०.९०	SSR	आहे
B	Equipment's and Machinery					
१	Chaff Cutter	०.८५	०.५६	०.३४	SMAM	आहे
२	Feeders and Waterers	०.९५	०.९५	०.५७	Below Rs. १० lac	आहे
३	Feed Mill Grinder and mixer १५० to २०० kg/hr	१.५०	१.५०	०.९०	SMAM	आहे
४	Refrigerator ५०० ltr-२ no	०.७२	०.७२	०.४३	Below Rs. १० lac	आहे
५	Integrated Silage Making Machine (६० kg Bag)	३.९८	३.९८	२.३९	SMAM	आहे
६	Milking Machine-५ no	०.७५	०.७५	०.४५	Below Rs. १० lac	आहे
७	Generator १० BHP	०.७४	०.७४	०.४४	MoFPI Utility D	आहे
८	Miscellaneous Equipment's	०.६८	०.००	०.००	आकस्मिक मधून देय	नाही
९	Trolley	१.८०	१.२०	०.७२	SMAM	आहे
१०	Hydrolic Polugh-२MB	२.१५	१.४०	०.८४	SMAM	आहे
११	Cultivator	०.४५	०.४५	०.२७	SMAM	आहे
१२	Rotavator-४२ blade	१.२०	१.००	०.६०	SMAM	आहे
१३	Perani Yantra-९ type	०.८५	०.७०	०.४२	SMAM	आहे
१४	Ridger	०.३४	०.३४	०.२०	SMAM	आहे
१५	Solar Unit-५ kWp	९.१०	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत	नाही



					स्थगित	
१६	Tractor ५५ HP (२ WD)	८.८०	८.५०	५.१०	SMAM	आहे
१७	Pickup with Hood	९.११	९.११	५.४७	Below Rs. १० lac	आहे
१८	Working capital	४२.८६	०.००	०.००		नाही
	एकुण	२११.४८	१२२.८६	७३.७२		
१९	५% Operative Expenditure		६.१४	३.६९		आहे
	एकुण एकंदर		१२९.००	७७.४०		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १२९.०० लाख व रु. ७७.४० लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
State of Maharashtra's Agriculture and
Rural Transformation (SMART) Project

३) उपप्रकल्पाचे नाव :- रावण अॅग्री प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, हाऊस नंबर १३७६, संभाजी चौक, कागल तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर

उपप्रकल्प:- शेळी उत्पादन व खरेदीदारास विक्री करणे
उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :



अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजुरीस शिफारस आहे/नाही
१	Shed for Goat breeder stock — ७,५०० Sq. ft.	५८.७९	५८.७९	३५.२७	SSR	आहे
२	Shed for kids - २,००० Sq. ft.	२२.००	२२.००	१३.२०	SSR	आहे
३	Shed for sick Goats - २०० Sq. ft.	२.५	२.५	१.५	SSR	आहे
४	Feed mill & Storage Godown — १,५०० Sq. ft.	१५.८६	०	०		नाही
५	Medicine and Equipment Room — ५०० Sq. ft.	७.१९	०	०		नाही
६	Chainlink Fenced open paddock for १०,००० sq. ft	५.००	०	०		नाही
७	Civil Work and Interior for ३ retail Outlets	६.२८	०	०		नाही
८	Changing room for workers २ X २०० Sq. ft.	६.२८	०	०		नाही
९	Worker Quarters ४	८.७४	०	०		नाही
१०	Overhead Water	१.५	१.५	०.९	Below १०	आहे

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project


	storage tank structure				Lakhs	
११	Compost pit	१.५	१.५	०.९	Below १० Lakhs	आहे
१२	Rain water harvesting २ units	१	१	०.६		
B	Equipment's and Machinery					
१	Chaff Cutter	०.८५	०.५६	०.३४	SMAM	आहे
२	Feeders and Waterers	०.९५	०.९५	०.५७	Below १० Lakhs	
३	Feed mill grinder and mixer	२.७५	२.७५	१.६५	SMAM	
४	Refrigerator ५४७ ltr	०.६७	०.६७	०.४०	Below १० Lakhs	
५	Integrated Silage Making Machine	३.९९	३.९९	२.३९	SMAM	
६	Milking Machine	०.७५	०.७५	०.४५	Below १० Lakhs	
७	Generator (५kv)	१.७	०.५	०.३	MoFPI Utility-D	
८	Miscellaneous Equipment's	०.५३	०	०	आकस्मिक मधून देय	नाही
९	Solar Unit-१५ kWp	९.५	०	०	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
१०	Meat processing Machinery-३	२.२५	२.२५	१.३५	Below Rs. १० lac	आहे
११	Pickup with Hood	९.८२	९.८१	५.८९	Below Rs. १० lac	
	एकुण	१७२.२	१०९.५२	६५.७१		
	५% Pre-Operative Expen.		५.४८	३.२९		आहे
	एकुण एकंदर		११५.००	६९.००		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. ११५.०० लाख व रु. ६९.०० लाख अनुदानास मंजूरी दिली

Beers
 Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project

४) उपप्रकल्पाचे नाव :- घाटनांदरा फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, ढारळा, पोस्ट घाटनांदरा, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद

उपप्रकल्प:- शेळी उत्पादन व खरेदीदारास विक्री करणे
उपप्रकल्पात प्रस्तावित बाबी खालीलप्रमाणे :-




अ. क्र.	तपशील	सीबीओ प्रस्तावित उपप्रकल्प रक्कम (रु. लाख)	समितीने शासकीय मापदंडानुसार ग्राह्य धरलेली रक्कम (रु. लाख)	समितीने मापदंडानुसार मंजूर केलेले अनुदान (रु. लाख)	मापदंडाची योजना	मंजूरीस शिफारस आहे/नाही
१	Shed for Goat breeder stock — ६,००० Sq. ft.	५२.५१	५२.५१	३१.५१	SSR	आहे
२	Shed for kids - १५०० Sq. ft.	१५.७४	१५.७४	९.४४	SSR	आहे
३	Shed for sick Goats - ५०० Sq. ft.	६.५२	५.९०	३.५४	SSR	आहे
४	Labour Quarters - ५ X २०० Sq. ft.	८.५०	०.००	०.००		नाही
५	Feed mill & Storage Godown — १००० Sq. ft.	१२.५५	०.००	०.००		नाही
६	Medicine and Equipment Room — ५०० Sq. ft.	६.५०	०.००	०.००		नाही
७	Chainlink Fenced open paddock for ८००० sq. ft	५.०६	०.००	०.००		नाही
८	Rest room for workers २ X ३५० Sq. ft.	९.८०	०.००	०.००		नाही
९	Overhead Water storage tank structure	१.५०	१.५०	०.९०	Below १० Lakhs	आहे
१०	Compost pit	०.५०	०.५०	०.३०		
११	Rain water harvesting २ units	१.००	१.००	०.६०		
B	Equipment's and Machinery					
१	Chaff Cutter	०.३५	०.३५	०.२१	SMAM	आहे
२	Feeders and Waterers	०.८४	०.८४	०.५०	Below Rs. १० lac	

Additional Project Director
State of Maharashtra's Agribusiness and
Rural Transformation (SMART) Project

३	feed mill grinder and mixer (१५० - २०० kg/hr)	३.२५	३.००	१.८०	SMAM	
४	Refrigerator	०.४०	०.४०	०.२४	Below Rs. १० lac	आहे
५	Mini Silage Baler Machine (Mini-५०-६०kg /bale)	१२.७०	१२.७०	७.६२	SMAM	आहे
६	Milking Machine (२ units)	१.५०	१.५०	०.९०	Below Rs. १० lac	आहे
७	Generator (५kv)	०.८९	०.५०	०.३०	MoFPI Utility-D	आहे
८	Miscellaneous Equipment's	०.९७	०.००	०.००	आकस्मिक मधून देय	नाही
९	Solar Unit (५ kwp)	१०.००	०.००	०.००	मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होईपर्यंत स्थगित	नाही
१०	Pickup	१०.५०	१०.००	६.००	Below १० Lakhs (Provision for AHD)	आहे
११	Working Capital	३२.४२	०.००	०.००		नाही
	एकुण	१९४.११	१०६.४४	६३.८६		
१२	५% Operative Expenditure		५.३२	३.१९		आहे
	एकुण एकंदर		१११.७६	६७.०६		

सदर उपप्रकल्पास इतिवृत्तातील अटी व शर्तीनुसार समितीने सर्वानुमते उपप्रकल्प किंमत रु. १११.७६लाख व रु. ६७.०६ लाख अनुदानास मंजूरी दिली.


Additional Project Director
 State of Maharashtra's Agribusiness and
 Rural Transformation (SMART) Project